



MÊS BASE: SET./2019		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
Serviço	quant.	Valor R\$	Mês 1 (%)	Mês 2 (%)	Mês 3 (%)	Mês 4 (%)	Mês 5 (%)	Mês 6 (%)	Mês 7 (%)	Mês 8 (%)	Mês 9 (%)	Mês 10 (%)	Mês 11 (%)	Mês 12 (%)
Gerenciamento	1	1.375.834,20	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85	8,33% R\$ 114.652,85
Operação dos Postos	1	21.999.947,01	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92	8,33% R\$ 1.833.328,92
Disponibilização e Manutenção de Equipamentos e veículos	1	7.919.087,90	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99	8,33% R\$ 659.923,99
Conservação da Infra-estrutura	1	615.830,90	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24	8,33% R\$ 51.319,24
Nivelamento	1	437.182,20	100,00% R\$ 437.182,20	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -
Valores em Reais	Valor Mensal		3.096.407,20	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00	2.659.225,00
	Valor Acumulado		3.096.407,20	5.755.632,20	8.414.857,20	11.074.082,20	13.733.307,20	16.392.532,20	19.051.757,21	21.710.982,21	24.370.207,21	27.029.432,21	29.688.657,21	32.347.882,21