



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA PA-112, SOBRE O RIO CAETÉ III (45,00m x 8,60m x 6,00m)

LOCAL: TRECHO BR-308/ BR-316, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, NA JURISDIÇÃO DO 2º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M É S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	430.663,13	448.970,94	380.600,43	374.647,63	284.974,89	79.506,57
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 104.396,28	5,22%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104.396,28	5,22%	65,39%	34,61%				
2	PONTE - RIO CAETÉ III (45,00m x 8,60m x 3,00m)	R\$ 1.886.523,45	94,36%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	388.326,77	19,42%	93,32%	2,67%	1,34%	1,34%	1,34%	
				362.399,60	10.351,17	5.192,00	5.192,00	5.192,00	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	45.364,92	2,27%		96,08%	3,92%			
				-	43.586,52	1.778,40	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	573.263,00	28,67%		62,61%	37,39%			
				-	358.900,50	214.362,50	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	145.617,25	7,28%			100,00%			
				-	-	145.617,25	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	578.126,03	28,92%			2,36%	51,57%	46,06%	
				-	-	13.650,28	298.163,20	266.312,56	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	144.006,18	7,20%				50%	9%	41%
				-	-	-	71.292,43	13.470,33	59.243,42
2.7	SERVIÇOS FINAIS	11.819,30	0,59%						100%
				-	-	-	-	-	11.819,30
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.443,85	0,42%						
3.1	DESMOBILIZAÇÃO	8.443,85	0,42%						100,00%
				-	-	-	-	-	8.443,85
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.999.363,58	100,00%	430.663,13	448.970,94	380.600,43	374.647,63	284.974,89	79.506,57
(HUM MILHÃO, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			% NO PERÍODO	21,54%	22,46%	19,04%	18,74%	14,25%	3,98%
			VALOR ACUMULADO	430.663,13	879.634,07	1.260.234,50	1.634.882,13	1.919.857,01	1.999.363,58
			% ACUMULADA	21,54%	44,00%	63,03%	81,77%	96,02%	100,00%