

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-252, SOBRE O IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m) E RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m). MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ

LOCAL: TRECHO PA 140 COM O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, SENTIDO RIO CAPIM, SOB A JURISDIÇÃO DO 7º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	314.614,97	201.291,43	126.114,87	
			%	1º	2º	3º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60964,26	9,50%				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	60.964,26	100,00%	88,92%	11,08%		
				54.207,66	6.756,60	-	
2	PONTE SOBRE IGARAPÉ IPIXUNA (12,00 x 8,60 x 5,00m)	253.162,39	39,43%				
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	64.655,55	25,54%	100,00%			
				64.655,55	-	-	
2.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS	7.598,77	3,00%	100,00%			
				7.598,77	-	-	
2.3	SERVIÇOS DE REFORÇO DOS ENCONTROS	101.329,46	40,03%	100,00%			
				101.329,46	-	-	
2.4	SUPERESTRUTURA	45.176,23	17,84%	100,00%			
				45.176,23	-	-	
2.5	SERVIÇOS AUXILIARES	25.605,33	10,11%	100,00%			
				25.605,33	-	-	
2.6	SERVIÇOS FINAIS	8.797,04	3,47%	100,00%			
				8.797,04	-	-	
3	PONTE SOBRE RIO BUJARÚ (14,00 x 8,60 x 4,50m)	314.381,41	48,97%				
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	99.958,29	31,80%	7,25%	58,08%	34,67%	
				7.244,92	58.056,88	34.656,50	
3.2	SERVIÇOS DE REFORÇO DOS ENCONTROS	15.635,32	4,97%			100,00%	
				-	-	15.635,32	
3.3	SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL DO TABULEIRO	172.419,95	68,11%		75,24%	24,76%	
				-	129.721,35	42.698,60	
3.4	SERVIÇOS AUXILIARES	17.251,92	6,81%			100,00%	
				-	-	17.251,92	
3.5	SERVIÇOS FINAIS	9.115,92	3,60%			100,00%	
				-	-	9.115,92	
4	DESMOBILIZAÇÃO	13.513,20	2,10%				
4.1	DESMOBILIZAÇÃO	13.513,20			50,00%	50,00%	
				-	6.756,60	6.756,60	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$642.021,27	100,00%	314.614,97	201.291,43	126.114,87
(Seiscentos e trinta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)			% NO PERÍODO	49,00%	31,35%	19,64%	
			VALOR ACUMULADO	314.614,97	515.906,40	642.021,27	
			% ACUMULADA	49,00%	80,36%	100,00%	