



SECRETARIA DE TRANSPORTES
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DEFENSAS DE PROTEÇÃO NO AP3 E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PONTE ENEIAS MARTINS
LOCAL: ESTRADA DO OUTEIRO, BELÉM/PA - RI METROPOLITANA
TRECHO: ICOARACI / ILHA DE CARATATEUA (OUTEIRO)
DATA: 31/03/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES													
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.692.683,66	35,92%	19,64%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	17,71%	
				R\$ 725.074,49	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	R\$ 654.112,07	
2	EXECUÇÃO DE DEFENSAS DE PROTEÇÃO	2.815.142,28	27,38%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
						R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	R\$ 281.514,23	
3	SERVIÇOS DIVERSOS	3.740.953,76	36,39%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%									
				R\$ 935.238,44	R\$ 935.238,44	R\$ 748.190,75	R\$ 748.190,75	R\$ 374.095,38									
4	SERVIÇOS FINAIS	32.631,08	0,32%													100,00%	
																R\$ 32.631,08	
TOTAL				R\$ 10.281.410,78	100,00%	R\$ 1.660.312,93	R\$ 1.589.350,51	R\$ 1.683.817,05	R\$ 1.683.817,05	R\$ 1.309.721,67	R\$ 935.626,30	R\$ 935.626,30	R\$ 935.626,30	R\$ 935.626,30	R\$ 935.626,30	R\$ 935.626,30	R\$ 968.257,38
% NO PERÍODO				16,15%	15,46%	16,38%	16,38%	12,74%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,10%	9,42%	
VALOR ACUMULADO				R\$ 1.660.312,93	R\$ 3.249.663,44	R\$ 4.933.480,49	R\$ 6.617.297,54	R\$ 7.927.019,21	R\$ 8.862.645,51	R\$ 9.798.271,81	R\$ 10.733.898,11	R\$ 11.669.524,41	R\$ 12.605.150,70	R\$ 13.540.777,00	R\$ 14.509.034,38		
% ACUMULADA				16,15%	31,61%	47,98%	64,36%	77,10%	86,20%	95,30%	104,40%	113,50%	122,60%	131,70%	141,12%		