

SECRETARIA DE
TRANSPORTESGOVERNO
DO ESTADO
DO PARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO SOBRE UM BRAÇO DO RIO TAPAJÓS (35,00 x 9,60 x 10,00m) NA AVENIDA FERNANDO GUILHON, MUNICÍPIO DE SANTARÉM, 3º NÚCLEO REGIONAL, NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS.

TRECHO: PA-457 / AEROPORTO

DATA: 28/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 236.558,88	11,59%	38,44%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%
				R\$ 90.923,11	R\$ 29.127,15	R\$ 29.127,15	R\$ 29.127,15	R\$ 29.127,15	R\$ 29.127,15
2	RIO TAPAJÓS (35,00m x 9,60 x 10,00m)	R\$ 1.791.934,55	87,79%	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%		
				R\$ 537.580,37	R\$ 716.773,82	R\$ 268.790,18	R\$ 268.790,18		
3	IG. MURISSOCA (8,00m x 9,60 x 3,00m) KM 44,80	R\$ 0,00	0,00%			35,00%	35,00%	30,00%	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.552,12	0,61%						100,00%
									R\$ 12.552,12
TOTAL		R\$ 2.041.045,55	100,00%	R\$ 628.503,48	R\$ 745.900,97	R\$ 297.917,34	R\$ 297.917,34	R\$ 29.127,15	R\$ 41.679,27
% NO PERÍODO				30,79%	36,55%	14,60%	14,60%	1,43%	2,04%
VALOR ACUMULADO		R\$ 628.503,48		R\$ 1.374.404,45	R\$ 1.672.321,79	R\$ 1.970.239,12	R\$ 1.999.366,28	R\$ 2.041.045,55	
% ACUMULADA				30,79%	67,34%	81,93%	96,53%	97,96%	100,00%