

SECRETARIA DE
TRANSPORTESGOVERNO
DO ESTADO
DO PARÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO NA PA 253 SOBRE O RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84; SOBRE O RIO CANTÃ (12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16 E SOBRE O RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112

LOCAL: PA-253 - MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ.

TRECHO: BR 316 / BR 010

DATA: 22/02/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES							
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 451.827,19	13,63%	26,54%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%	10,49%
				R\$ 119.894,29	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99	R\$ 47.418,99
2	RIO MUCURA (13,00m x 9,60 x 5,00m) KM 119.84	R\$ 1.039.780,92	31,36%	30,00%	50,00%	20,00%					
				R\$ 311.934,28	R\$ 519.890,46	R\$ 207.956,18					
3	CANTÃ (12,00m x 9,60 x 4,00m) KM 116,16	R\$ 978.929,57	29,53%			30,00%	60,00%	10,00%			
						R\$ 293.678,87	R\$ 587.357,74	R\$ 97.892,96			
4	RIO BROCA I (13,00m x 9,60 x 4,00m) KM 112,66	R\$ 818.163,90	24,68%					50,00%	30,00%	20,00%	
								R\$ 409.081,95	R\$ 245.449,17	R\$ 163.632,78	
5	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 26.760,85	0,81%								100,00%
											R\$ 26.760,85
TOTAL		R\$ 3.315.462,43	#REF!	R\$ 431.828,56	R\$ 567.309,45	R\$ 549.054,04	R\$ 634.776,73	R\$ 554.393,89	R\$ 292.868,16	R\$ 211.051,77	R\$ 74.179,84
% NO PERÍODO				13,02%	17,11%	16,56%	19,15%	16,72%	8,83%	6,37%	2,24%
VALOR ACUMULADO				R\$ 431.828,56	R\$ 999.138,01	R\$ 1.548.192,05	R\$ 2.182.968,78	R\$ 2.737.362,67	R\$ 3.030.230,83	R\$ 3.241.282,59	R\$ 3.315.462,43
% ACUMULADA				13,02%	30,14%	46,70%	65,84%	82,56%	91,40%	97,76%	100,00%