SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

Obra: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
LOCAL: 5º e 6º NÚCLEOS REGIONAIS DO ESTADO DO PARÁ
DATA: fev/18

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS 1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 404.732,72	24,61%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R$ 40.473,26	R$ 40.473,26	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62	R$ 32.378,62
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	R$ 346.519,36	21,07%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R$ 34.651,93	R$ 34.651,93	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55	R$ 27.721,55
3.0	INFRAESTRUTURA	R$ 277.157,59	16,86%	10,00%	10,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%
				R$ 27.715,75	R$ 27.715,75	R$ 24.944,18	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 22.172,61	R$ 19.401,03
4.0	MESOESTRUTURA	R$ 229.756,98	13,97%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R$ 22.975,69	R$ 22.975,69	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56	R$ 18.380,56
5.0	SUPERESTRUTURA	R$ 306.651,90	18,65%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				R$ 30.665,20	R$ 30.665,20	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15	R$ 24.532,15
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R$ 79.505,43	4,84%	10,00%	10,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%
				R$ 7.950,56	R$ 7.950,56	R$ 7.155,49	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 6.360,43	R$ 5.565,38
	TOTAL	**R$ 1.644.323,98**	**100,00%**	**R$ 164.432,39**	**R$ 164.432,39**	**R$ 135.112,55**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 131.545,92**	**R$ 127.979,29**
			% NO PARÍODO	**10,00%**	**10,00%**	**8,22%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**8,00%**	**7,78%**
			VALOR ACUMULADO	**R$ 164.432,39**	**R$ 328.864,78**	**R$ 463.977,33**	**R$ 595.523,25**	**R$ 727.069,17**	**R$ 858.615,09**	**R$ 990.161,01**	**R$ 1.121.706,93**	**R$ 1.253.252,85**	**R$ 1.384.798,77**	**R$ 1.516.344,69**	**R$ 1.644.323,98**
			% ACUMULADA	**10,00%**	**20,00%**	**28,22%**	**36,22%**	**44,22%**	**52,22%**	**60,22%**	**68,22%**	**76,22%**	**84,22%**	**92,22%**	**100,00%**