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Obras de Segurança Viária – Gradil em Passarela – Contrato PMI 01/2021 

1 

Implantação de Gradil em Passarela de Pedestres PA 150/252/Alça viária 

SH km Início km Fim 
Coordenadas 

Passarela Quantidade 
(m) 

Ano de 
Concessão Início Fim 

PA-150 
Distrito de Morada Nova 

1 0,10 1,30 
'-5°12'40,69" '-5°12'3,38" 

1 800,00 13  
'-49°2'40,85" '-49°2'38,67" 

Município de Nova Ipixiuna  

3 33,60 35,00 
'-4°55'25,29" '-4°54'38,28" 

2 1600,00 13 
'-49°4'30,35" '-49°4'16,96" 

Município de Jacundá 

5 87,00 91,40 
'-4°28'5,28" '-4°25'45,63" 

2 1600,00 13 
'-49°6'56,27" '-49°6'36,81" 

Município de Goianésia do Pará 

7 159,00 164,80 
'-3°51'57,08" '-3°49'0,82" 

2 1600,00 13 
'-49°5'47,58" '-49°5'31,49" 

Município de Tailândia 

9 267,40 271,90 
'-2°57'56,96" '-2°55'14,32" 

2 1600,00 13 
'-48°56'49,69" '-48°57'36,7" 

9 270,18 
-2°56'48.8" 

Existente 800,00 13 
-48°57'15" 

9 270,92 
-2°56"25.7" 

Existente 800,00  13 
-48°57'20.7" 

PA-252 
Município de Moju 

13 25,70 27,00 
'-1°53'29,42" '-1°52'52,95" 

1 800,00 13 
'-48°45'24,74" '-48°45'29,57" 

Alça Viária 
Município de Marituba 

19 67,54 69,30 
'-1°22'54,6" '-1°21'59,69" 

1 400,00 4 
'-48°21'31,92" '-48°21'43,47" 
Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 

Cronograma de Implantação Gradil 
Ano de Concessão 4 13 

Quantidade (m) 1  10  
Percentual (%) 9  91  

Fonte: Elaborado pelo Consórcio 

 
  



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


