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ANEXO [●] 

 

 

MATRIZ DE RISCO 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [●]/202[●] 

 

 

 

 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE RECUPERAÇÃO, DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO, 

DE MONITORAÇÃO, DE CONSERVAÇÃO, DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS, 

DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE, DE GEST˜AO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

E MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO DE TRECHOS DE RODOVIAS NO 

ESTADO DO PARÁ: PA 150, Trecho: Morada Nova – Goianésia do Pará -  Entr. PA 

475/256 com extensão 333,00 km; PA 475, Trecho: Entr PA 150/256 – Entr. PA 252 

com extensão 41,60 km; PA 252, Trecho: Entr. PA 475 – Entr. PA 151/252 com 

extensão 41,40 km; PA 151, Trecho Entr. PA 252 – Entr PA 483/Alça Viária com 

21,50 km;  PA 483, Trecho: Acesso Área Portuária Vila do Conde (Barcarena) - 

Entr. PA 151/ Alça Viária com extensão 18,60 km; Alça Viária Sul de Belém, Entr. 

PA 151/483 – Entr. BR 316/010 com extensão 69,40 km. 
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Tipo de risco Descrição suscinta do risco* Alocação do risco 

Risco de demanda Risco de que a demanda de tráfego 

seja inferior à projetada, produzindo 

receitas insuficientes para remunerar 

o capital privado ou para compensar 

os investimentos e custos 

operacionais ligados e indispensáveis 

à devida execução do contrato. 

 

Concessionária 

Risco econômico Risco de queda de Receita Tarifária, 

inclusive redução decorrente da 

evasão de pedágio ou de recusa de 

usuários em pagar a Tarifa de 

Pedágio. 

 

Concessionária 

Risco sobre os bens Risco de perecimento, destruição, 

roubo, furto, perda ou quaisquer 

outros tipos de danos causados aos 

Bens da Concessão, 

responsabilidade que não é reduzida 

ou excluída em virtude da fiscalização 

da Interveniente-Anuente. 

Concessionária 

Risco na alteração 

da legislação sobre 

o imposto sobre a 

renda 

 

Riscos advindos de modificações na 

legislação de imposto sobre a renda. 

Concessionária 

Risco em que o fator 

gerador seja 

segurável 

Risco advindo de caso fortuito ou 

força maior, desde que o fator gerador 

seja segurável no Brasil por, no 

mínimo, duas seguradoras, 

considerando o prazo de um ano 

anterior à data da ocorrência, 

conforme registrado na 

Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) ou órgão que 

venha a substituí-la. 

 

Concessionária 
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Riscos trabalhistas, 

administrativos, 

cíveis e criminais 

Riscos advindos de prejuízos 

causados a terceiros, pela 

Concessionária ou seus 

administradores, empregados, 

prepostos ou prestadores de serviços 

ou qualquer outra pessoa física ou 

jurídica a ela vinculada, no exercício 

das atividades abrangidas pela 

Concessão. 

Concessionária 

Risco econômico Receitas Extraordinárias em 

desacordo com as projeções da 

Concessionária ou do Poder 

Concedente. 

Concessionária 

Risco pelo passivo 

ambiental 

Risco de dano ambiental já 

caracterizado antes da assinatura do 

contrato e não conhecido quando da 

celebração do ajuste. 

Poder Concedente 

Risco ambiental Risco de degradação ambiental 

advinda da execução do contrato, a 

contar da data da sua assinatura. 

 

Concessionária 

Risco econômico Riscos advindos do cenário 

econômico: incluem-se aí o risco de 

taxa de juros; de taxa de câmbio, 

observados os termos e limites do 

Mecanismo de Proteção Cambial, nos 

termos do Anexo [●]; e de não 

obtenção de financiamento.  

 

Concessionária 

Risco econômico Risco advindo da possibilidade de a 

inflação de um determinado período 

ser superior ou inferior ao índice 

utilizado para reajuste da Tarifa de 

Pedágio ou de outros valores 

previstos no Contrato para o mesmo 

período, qualquer que seja a variação, 

exceto quanto às compensações 

previstas no Mecanismo de 

Compartilhamento de Riscos de 

Preço de Insumo, nos termos do 

Anexo [●]. 

Concessionária 

Risco de engenharia Os riscos relacionados à engenharia, 

como o risco de projeto, o risco de 

Concessionária 
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construção e o risco de operação. O 

risco de projeto diz respeito aos erros 

cometidos na concepção de obras de 

ampliação e melhorias a cargo da 

concessionária. O risco de construção 

refere-se aos riscos incorridos durante 

esta fase, a saber: atrasos em seu 

cronograma, atrasos na obtenção de 

licenças, custos não previstos 

incorridos e percalços de diversas 

naturezas, como o risco geológico. O 

risco de operação abrange questões 

ligadas à eficiência no manejo da 

operação e em seu custeio. 

 

Risco tributário Risco de alteração das normas 

tributárias que impacte na execução 

do contrato, exceto no caso da 

legislação de imposto sobre a renda. 

 

Poder Concedente 

Risco de alteração 

unilateral 

Risco de que o Poder Concedente 

imponha novas obrigações à 

concessionária, incluindo, também, 

fato do príncipe e fato da 

Administração. 

 

Poder Concedente 

Risco regulatório Risco de a concessionária ter que 

cumprir exigências decorrentes de 

imposição da Agência Reguladora, de 

sofrer as exigências de novos 

licenciamentos ou, ainda, de cumprir 

sanções aplicadas pela Agência 

Reguladora.  

 

Concessionária 

Risco de problemas 

estruturais nos 

trechos viários 

transferidos 

 

Risco de que as estruturas existentes 

não suportem novas melhorias ou 

exijam novos investimentos. 

Concessionária 

Risco de acidentes 

com cargas 

perigosas 

Risco de que ocorra acidente na 

rodovia, com carga perigosa, que 

possa contaminar/prejudicar demais 

usuários. 

Concessionária 
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Risco de 

disponibilidade do 

serviço 

Risco de o serviço estar 

continuamente disponível para os 

usuários. 

 

Concessionária 

Risco de 

modificação das 

especificações de 

serviço 

Risco da Agência Reguladora ou 

outro órgão público regulador do 

contrato modificar o plano de 

investimento ou as especificações do 

serviço. 

 

Poder Concedente 

Riscos econômicos  

 

 

 

Riscos relacionados à contratação de 

seguros e garantias obrigatórios, 

respeitando os prazos, limites e regras 

estabelecidas neste Contrato, 

inclusive o risco de eventual 

dificuldade ou inviabilidade de 

execução de seguros e garantias pelo 

Poder Concedente e pela 

Interveniente-Anuente, nas hipóteses 

que ensejariam o direito de execução. 

Concessionária 

 

Riscos decorrentes 

de decisões 

judiciais 

Riscos de decisões judiciais que 

suspendam as obras ou prestação de 

serviços, decorrentes de atos 

comissivos ou omissivos da 

Concessionária. 

 

 

 

Concessionária 

 

 

 

*Os riscos alocados à concessionária não se limitam aos estabelecidos 

expressamente nesta Matriz de Risco, competindo-lhe assumir todos os demais 

riscos provenientes da execução dos serviços, exceto aqueles expressamente 

alocados ao Poder Concedente, nos termos previstos na legislação, no Edital e 

na Minuta do Contrato. 

 


