
Obra:

LOCAL:
DATA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 35.824,87 R$ 35.824,87 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88 R$ 28.659,88
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 19.438,59 R$ 19.438,59 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89 R$ 15.550,89
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 17.381,81 R$ 17.381,81 R$ 15.643,62 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 13.905,45 R$ 12.167,27
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 15.303,30 R$ 15.303,30 R$ 13.772,95 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 12.242,62 R$ 10.712,30
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 19.051,51 R$ 19.051,51 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23 R$ 15.241,23
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 4.785,42 R$ 4.785,42 R$ 4.306,88 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.828,33 R$ 3.349,79

R$ 1.117.855,01 100,00% R$ 111.785,50 R$ 111.785,50 R$ 93.175,45 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 89.428,40 R$ 85.681,36

10,00% 10,00% 8,34% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,66%

R$ 111.785,50 R$ 223.571,00 R$ 316.746,45 R$ 406.174,85 R$ 495.603,25 R$ 585.031,65 R$ 674.460,05 R$ 763.888,45 R$ 853.316,85 R$ 942.745,25 R$ 1.032.173,65 R$ 1.117.855,01

10,00% 20,00% 28,34% 36,34% 44,34% 52,34% 60,34% 68,34% 76,34% 84,34% 92,34% 100,00%

R$ 190.515,32
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

4.0 MESOESTRUTURA R$ 153.032,81 13,69%

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL 

DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
R$ 194.386,08 17,39%

3.0 15,55%

17,04%

6.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 47.854,15 4,28%

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

INFRAESTRUTURA R$ 173.818,11

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 358.248,54 32,05%

5.0 SUPERESTRUTURA


