
1º 2º 3º 4º 5º

50,00% 30,00% 20,00%

R$ 249.865,57 R$ 149.919,34 R$ 99.946,23

30,00% 40,00% 30,00%

R$ 145.615,12 R$ 194.153,49 R$ 145.615,12

R$ 985.114,87 100,00% R$ 249.865,57 R$ 149.919,34 R$ 245.561,35 R$ 194.153,49 R$ 145.615,12

25,36% 15,22% 24,93% 19,71% 14,78%

R$ 249.865,57 R$ 399.784,91 R$ 645.346,26 R$ 839.499,75 R$ 985.114,87

25,36% 40,58% 65,51% 85,22% 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 251

TRECHO: PA 251 - TRECHO BR 316 / PA - 124 - 2º N.R.

DATA: MARÇO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

MÊS

1.0
RIO FURO NOVO ("MONTEVIDEUA") - 12,00m X 

8,60m - km 48,41 - Cordenadas Lat. - 1.566.722 / Long. - 

 47.164.250

R$ 499.731,14 50,73%

2.0
RIO GRANDE - 12,00m X 8,60m - km 70,70. - 

Cordenadas Lat. - 1.42025 / Long. - 47.086.722
R$ 485.383,73 49,27%

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA


