
Obra:

LOCAL:
DATA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 35.793,19 R$ 35.793,19 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53 R$ 28.634,53
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 15.075,17 R$ 15.075,17 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15 R$ 12.060,15
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 16.193,16 R$ 16.193,16 R$ 14.573,86 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 12.954,53 R$ 11.335,21
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 15.392,02 R$ 15.392,02 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61 R$ 12.313,61
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 21.732,53 R$ 21.732,53 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01 R$ 17.386,01
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 3.775,29 R$ 3.775,29 R$ 3.397,75 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 3.020,22 R$ 2.642,69

R$ 1.079.613,23 100,00% R$ 107.961,36 R$ 107.961,36 R$ 88.365,91 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 86.369,05 R$ 84.372,20

10,00% 10,00% 8,18% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,82%

R$ 107.961,36 R$ 215.922,72 R$ 304.288,63 R$ 390.657,68 R$ 477.026,73 R$ 563.395,78 R$ 649.764,83 R$ 736.133,88 R$ 822.502,93 R$ 908.871,98 R$ 995.241,03 R$ 1.079.613,23

10,00% 20,00% 28,18% 36,18% 44,18% 52,18% 60,18% 68,18% 76,18% 84,18% 92,18% 100,00%

R$ 217.325,16

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC
MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

4º, 7º e 8º NÚCLEOS REGIONAIS DO ESTADO DO PARÁ

fev/18

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

4.0 MESOESTRUTURA R$ 153.920,14 14,26%

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL 

DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
R$ 150.751,84 13,96%

3.0 15,00%

20,13%

6.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 37.752,78 3,50%

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

INFRAESTRUTURA R$ 161.931,63

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 357.931,68 33,15%

5.0 SUPERESTRUTURA


