
OBRA: 

LOCAL: 

DATA: JAN/2018

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º

50,00% 50,00%

824.985,21 R$ 824.985,21

02

100,00%

886.640,98

100,00%

16.732,80

03

90,00% 10,00%

1.669.085,46 185.453,94

60,00% 40,00%

1.356.026,09 904.017,40

100,00%

1.373.002,81

04

80,00% 20,00%

338.459,18 84.614,80

20,00% 80,00%

120.507,02 482.028,09

20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

R$ 2.301.433,73 R$ 4.027.509,03 R$ 4.027.509,03 R$ 1.150.716,87

70,00% 30,00%

R$ 1.861.375,39 R$ 797.732,31

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 2.110.499,11 R$ 2.813.998,82 R$ 2.813.998,82 R$ 2.813.998,82 R$ 2.813.998,82 R$ 703.499,70

70,00% 30,00%

R$ 1.662.146,61 R$ 712.348,55

60,00% 40,00%

R$ 111.237,89 R$ 74.158,59

50,00% 50,00%

R$ 1.446.230,11 R$ 1.446.230,11

30,00% 50,00% 20,00%

R$ 1.806.544,97 R$ 3.010.908,29 R$ 1.204.363,31

05

5,00% 20,00% 20,00% 25,00% 30,00%

R$ 213.124,44 R$ 852.497,76 R$ 852.497,76 R$ 1.065.622,20 R$ 1.278.746,64

50,00% 50,00%

R$ 947.033,39 R$ 947.033,39

5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 5,00%

R$ 178.359,96 R$ 178.359,96 R$ 178.359,96 R$ 713.439,84 R$ 356.719,92 R$ 356.719,92 R$ 356.719,92 R$ 178.359,96 R$ 178.359,96 R$ 178.359,96 R$ 178.359,96 R$ 356.719,92 R$ 178.359,96

50,00% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%

497.754,35 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65 31.109,65

R$ 59.496.241,38 100,00% 5.710.191,10 3.060.226,68 2.510.903,34 4.236.978,64 4.236.978,64 3.756.641,75 3.296.060,99 3.201.828,39 3.201.828,39 3.023.468,43 3.023.468,43 4.234.470,47 5.027.091,00 4.362.473,50 2.553.613,71 2.256.889,68 1.803.128,25

9,60% 5,14% 4,22% 7,12% 7,12% 6,31% 5,54% 5,38% 5,38% 5,08% 5,08% 7,12% 8,45% 7,33% 4,29% 3,79% 3,03%

5.710.191,10 8.770.417,78 11.281.321,12 15.518.299,76 19.755.278,40 23.511.920,15 26.807.981,14 30.009.809,53 33.211.637,92 36.235.106,34 39.258.574,77 43.493.045,24 48.520.136,24 52.882.609,74 55.436.223,46 57.693.113,13 59.496.241,38

9,60% 14,74% 18,96% 26,08% 33,20% 39,52% 45,06% 50,44% 55,82% 60,90% 65,98% 73,10% 81,55% 88,88% 93,18% 96,97% 100,00%

03.03 PAVIMENTAÇÃO 1.373.002,81 2,31%

1.854.539,40 3,12%

03.02
SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - 

RAMPAS DE ACESSO À BALSA
2.260.043,49 3,80%

3.567.199,22 6,00%

4.262.488,80 7,16%

SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS PILARES

3,18%

04.02
PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO 

DE VIGAS
602.535,11 1,01%

19,34%04.03 INFRAESTRUTURA 11.507.168,67

4,47%

04.05 SUPERESTRUTURA 14.069.994,09

04.06 ENCABEÇAMENTOS 2.374.495,16

04.04 MESOESTRUTURA 2.659.107,70

05.02
BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS PARA 

SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS PILARES
1.894.066,78

3,99%

23,65%

0,31%

4,86%04.08 ACABAMENTOS 2.892.460,22

04.07 PAVIMENTAÇÃO 185.396,48

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

04.09 FLUTUANTES 6.021.816,57 10,12%

07 PROJETOS EXECUTIVOS 995.508,70 1,67%

06 TRANSPORTES

05.01
ESTACAS SUBAQUÁTICAS COM ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA PARA ESTRUTURA DO SISTEMA

TOTAL

% NO PARÍODO

SERVIÇOS PRELIMINARES

0,71%

02.02
TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO 

CANTEIRO
16.732,80 0,03%

OBRA DE ARTE (PONTE)

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 423.073,98

EXECUÇÃO DO DESVIO E REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DA BALSA

03.01 TERRAPLENAGEM

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.649.970,42 2,77%

02.01 CANTEIRO DE OBRA 886.640,98 1,49%

MÊS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o Rio Meruú (560,88m x 10,00), incluindo Desvios.

PA-151, Trecho:Igarapé Miri/ Entroncamento com  a Rodovia PA-467 - 4º N.R.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%


