
1º 2º 3º 4º 5º

100,00%

R$ 125.619,33

20,00% 80,00%

R$ 3.111,53 R$ 12.446,14

60,00% 40,00%

R$ 128.436,19 R$ 85.624,12

70,00% 30,00%

R$ 48.674,51 R$ 20.860,51

80,00% 20,00%

R$ 105.440,75 R$ 26.360,19

100,00%

R$ 74.539,36

R$ 631.112,63 100,00% R$ 128.730,86 R$ 140.882,32 R$ 134.298,64 R$ 126.301,26 R$ 100.899,55

20,40% 22,32% 21,28% 27,13% 27,13%

R$ 128.730,86 R$ 269.613,19 R$ 403.911,82 R$ 530.213,08 R$ 631.112,63

20,40% 42,72% 64,00% 84,01% 100,00%

TOTAL

VALOR DO 

SERVIÇO
%

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 125.619,33 19,90%

SERVIÇO
MÊS

6.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 74.539,36 11,81%

2.0 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS R$ 15.557,67 2,47%

3.0 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO R$ 214.060,31 33,92%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IG. VITÓRIA (15,00m X 8,60m)

LOCAL: AO LONGO DA PA 449, Km 5,3 - TRECHO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/FLORESTA DO ARAGUAIA  - 6º N.R.

DATA: Abril/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

R$ 69.535,02 11,02%

5.0 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO R$ 131.800,94 20,88%

4.0 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS


