
1º 2º 3º 4º 5º 6º

50,00% 30,00% 20,00%

R$ 216.922,46 R$ 130.153,47 R$ 86.768,98

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

R$ 171.884,25 R$ 128.913,19 R$ 85.942,12 R$ 42.971,06

50,00% 40,00% 10,00%

R$ 183.145,66 R$ 146.516,53 R$ 36.629,13

30,00% 35,00% 20,00% 15,00%

R$ 207.794,68 R$ 242.427,13 R$ 138.529,79 R$ 103.897,34

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%

R$ 108.618,56 R$ 130.342,27 R$ 108.618,56 R$ 86.894,85

30,00% 40,00% 30,00%

R$ 132.249,26 R$ 176.332,35 R$ 132.249,26

R$ 2.797.800,89 100,00% R$ 388.806,70 R$ 650.007,00 R$ 670.273,32 R$ 480.721,51 R$ 388.848,25 R$ 219.144,11

13,90% 23,23% 23,96% 17,18% 13,90% 7,83%

R$ 388.806,70 R$ 1.038.813,70 R$ 1.709.087,02 R$ 2.189.808,53 R$ 2.578.656,78 R$ 2.797.800,89

13,90% 37,13% 61,09% 78,27% 92,17% 100,00%

2.0 RIO ANDIRÁ II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 7,30 R$ 429.710,62 15,36%

3.0 RIO PEROBA I (8,00 X 8,60 X 3,00) -  KM 7,70 R$ 366.291,32 13,09%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA 462

LOCAL: PA 462 - TRECHO MUNICÍPIO DE ALGUSTO CORREA / 2º DISTRITO DE VISEU - 2º N.R.

DATA: MARÇO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

MÊS

1.0 RIO ANDIRÁ I (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 6,40 R$ 433.844,91 15,51%

4.0 RIO ANDIRÁ III (20,00 X 8,60 X 3,00) - KM 10,10 R$ 692.648,93 24,76%

6.0 RIO ITAPIXUNA II (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 35,00 R$ 440.830,87 15,76%

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

5.0 RIO AÇAIZAL (10,00 X 8,60 X 3,00) - KM 16,60 R$ 434.474,24 15,53%


