
TERCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QTD.UN VALOR
UNIT

VALOR 
TOTAL

PLANILHA
DE

PREÇOS

1 /  3

FOLHA

MARÇO/2018

DATA

NÚCLEO

EXTENSÃO

MEMÓRIA 
DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) E CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS)  PONTES 
DE MADEIRA DE LEI NAS PA - 433 E PA - 445

TRECHO: BR- 230 / JABUTI E BR 163/MUNICÍPIO MUJUI DOS CAMPOS

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-433/PA445

LOTE: ÚNICO

OBR2308 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

RECUP.. SOB.O IG. DO UNÁ KM 21,20 - 15,00M X 4,20M X 2,50M1.0 25.456,67

Serviços preliminares1.1

Mobilização de pessoal e equipamentos1.1.1 und 2.255,01 2.255,011,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra1.1.2 m² 290,64 2.906,4010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)1.1.3 m² 361,76 4.341,1212,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)1.1.4 m² 155,36 932,166,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal1.1.5 m² 2,66 1.330,00500,00

Serviços de Superestrutura1.2

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes1.2.1 m 61,98 3.718,8060,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas1.2.2 m 112,07 3.362,1030,00

Fornecimento transporte e colocação de ferragen1.2.3 kg 14,03 617,3244,00

Serviços de Sinalização1.3

Pintura de sinalização no GC e GR frontal1.3.1 m² 19,37 354,4718,30

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva1.3.2 m² 313,65 3.384,2810,79

Desmobilização de pessoal e equipamentos1.3.3 und 2.255,01 2.255,011,00

CONST. SOB. O IG. DO JABUTI KM 35,90 - 12,00M X 4,20M X 1,80M2.0 119.832,32

Serviços Preliminares2.1

Mobilização de pessoal e equipamentos2.1.1 und 2.255,01 2.255,011,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra2.1.2 m² 290,64 2.906,4010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)2.1.3 m² 361,76 4.341,1212,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)2.1.4 m² 155,36 932,166,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal2.1.5 m² 2,66 1.330,00500,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira2.1.6 m³ 76,05 1.597,0521,00

Desmonte de ponte pré-existente2.1.7 m 288,38 3.460,5612,00

Serviços de Infra Estrutura2.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei2.2.1 m 163,06 20.349,89124,80

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água2.2.2 m 91,94 1.544,5916,80

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento2.2.3 m 63,45 2.480,9039,10

Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas.2.2.4 m 119,89 5.754,7248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas.2.2.5 m 108,28 2.598,7224,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

2.2.6 m² 135,21 4.307,7931,86

Fornecimento transport e colocação de ferragens2.2.7 kg 14,03 6.319,67450,44

Serviços de Mesoestrurutura2.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei2.3.1 m 144,39 2.425,7516,80

Fornecimento, transporte e colocação de balancins2.3.2 m 138,70 8.322,0060,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas2.3.3 m 128,31 9.238,3272,00

Fornecimento transporte e colocação de ferragens2.3.4 kg 14,03 11.482,01818,39

Serviços de Superestrutura2.4
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OBRA: RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) E CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS)  PONTES 
DE MADEIRA DE LEI NAS PA - 433 E PA - 445

TRECHO: BR- 230 / JABUTI E BR 163/MUNICÍPIO MUJUI DOS CAMPOS

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-433/PA445

LOTE: ÚNICO

OBR2308 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

2.4.1 m² 126,10 6.355,4450,40

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes2.4.2 m 61,98 2.975,0448,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas2.4.3 m 112,07 2.689,6824,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas2.4.4 m 23,95 227,539,50

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo2.4.5 m 58,50 3.580,2061,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragens2.4.6 kg 14,03 6.364,01453,60

Serviços de Sinalização2.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal2.5.1 m² 19,37 354,4718,30

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva2.5.2 m² 313,65 3.384,2810,79

Desmobilização de pessoal e equipamentos2.5.3 und 2.255,01 2.255,011,00

RECUP. SOB. O IG. DO PEDRA KM 24,00 - 5,00M X 4,20M X 1,00M3.0 29.552,82

Serviços Preliminares3.1

Mobilização de pessoal e equipamentos3.1.1 und 2.255,01 2.255,011,00

Instalação do Canteiro - Barracão da obra3.1.2 m² 290,64 2.906,4010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)3.1.3 m² 361,76 4.341,1212,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)3.1.4 m² 155,36 932,166,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal3.1.5 m² 2,66 1.330,00500,00

Serviços de Infra Estrutura3.2

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água3.2.1 m 91,94 842,179,16

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.2.2 kg 14,03 78,575,60

Serviços de Mesoestrutura3.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei3.3.1 m 144,39 1.322,619,16

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas3.3.2 m 128,31 3.849,3030,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens3.3.3 kg 14,03 86,996,20

Serviços de Superestrutura3.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

3.4.1 m² 126,10 2.887,6922,90

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes3.4.2 m 61,98 1.239,6020,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas3.4.3 m 112,07 1.120,7010,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas3.4.4 m 23,95 91,013,80

Fornecimento transporte e colocação de ferragens3.4.5 kg 14,03 446,5731,83

Serviços de Sinalização3.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal3.5.1 m² 19,37 183,639,48

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva3.5.2 m² 313,65 3.384,2810,79

Desmobilização de pessoal e equipamentos3.5.3 umd 2.255,01 2.255,011,00

CONST. SOB. O IG. AGUA BRANCA KM 27,00 - 20,00M X 4,20M X 2,00M4.0 157.488,65

Serviços Preliminares4.1

Mobilização de pessoal e equipamentos4.1.1 und 2.255,01 2.255,011,00
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OBRA: RECUPERAÇÃO DE 2 (DUAS) E CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS)  PONTES 
DE MADEIRA DE LEI NAS PA - 433 E PA - 445

TRECHO: BR- 230 / JABUTI E BR 163/MUNICÍPIO MUJUI DOS CAMPOS

SUB-TRECHO:

RODOVIA: PA-433/PA445

LOTE: ÚNICO

OBR2308 / LOT0001 / ORC0002

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Instalação do Canteiro - Barracão da obra4.1.2 m² 290,64 2.906,4010,00

Placa de Obra (Padrão - SETRAN)4.1.3 m² 361,76 4.341,1212,00

Placa de Advertencia (Padrão - SETRAN)4.1.4 m² 155,36 932,166,00

Roçagem de 50 m p/ cada lado e limpeza do canal4.1.5 m² 2,66 1.330,00500,00

Aterro c/ compactação para encontro de pontes de madeira4.1.6 m³ 76,05 1.597,0521,00

Desmonte de ponte pré-existente4.1.7 m 288,38 5.767,6020,00

Serviços de Infra Estrutura4.2

Fornecimento, Transporte e Colocação de Estacas de Madeira de Lei4.2.1 m 163,06 26.089,60160,00

Fornecimento, trasporte e colocação de linha d`água4.2.2 m 91,94 1.930,7421,00

Fornecimento, trasporte e colocação de contraventamento4.2.3 m 63,45 2.480,9039,10

Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas.4.2.4 m 119,89 5.754,7248,00

Fornecimento, transporte e colocação de escoras de alas4.2.5 m 108,28 2.598,7224,00

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Cortinas e Alas 
em Madeira

4.2.6 m² 135,21 4.786,4335,40

Fornecimento transport e colocação de ferragens4.2.7 kg 14,03 8.722,03621,67

Serviços de Mesoestrutura4.3

Fornecimento, Transporte e Colocação de Transversinas em Madeira de Lei4.3.1 m 144,39 3.032,1921,00

Fornecimento, transporte e colocação de balancins4.3.2 m 138,70 10.402,5075,00

Fornecimento, transporte e colocação de longarinas4.3.3 m 128,31 15.397,20120,00

Fornecimento transport e colocação de ferragens4.3.4 kg 14,03 15.412,661.098,55

Serviços de Superestrutura4.4

Fornecimento, Transporte e Colocação de Pranchetas de Tabuleiro em 
Madeira

4.4.1 m² 126,10 10.592,4084,00

Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes4.4.2 m 61,98 4.958,4080,00

Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas4.4.3 m 112,07 4.482,8040,00

Fornecimento, transporte e colocação de quebra-molas4.4.4 m 23,95 364,0415,20

Fornecimento, transporte e colocação de guarda-corpo4.4.5 m 58,50 4.516,2077,20

Fornecimento transporte e colocação de ferragen4.4.6 kg 14,03 10.648,77759,00

Serviços de Sinalização5.5

Pintura de sinalização no GC e GR frontal5.5.1 m² 19,37 549,7228,38

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva5.5.2 m² 313,65 3.384,2810,79

Desmobilização de pessoal e equipamentos5.5.3 und 2.255,01 2.255,011,00

VALOR TOTAL R$ 332.330,46

* onde se ler (DTM = Obra/ DMT = Acesso)
             - OBRA => Distância percorrida para execução da Obra.                                                         
             - O volume de transporte já se considera o empolamento e o peso específico da jazida a transportar.
             - ACESSO => Distância percorrida para chegada do material na obra.                                      
             - A escavação e a cargta de material já preve a a indenização da jazida.

Prazo de Execução:

120 DIAS
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