
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

R$ 306.938,58 R$ 219.241,85 R$ 175.393,48 R$ 175.393,48

35,00% 25,00% 20,00% 20,00%

R$ 238.970,38 R$ 170.693,13 R$ 136.554,50 R$ 136.554,50

15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

R$ 174.304,38 R$ 232.405,83 R$ 232.405,83 R$ 290.507,29 R$ 232.405,83

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 142.857,80 R$ 142.857,80 R$ 142.857,80 R$ 142.857,80

R$ 3.293.200,26 100,00% R$ 306.938,58 R$ 458.212,23 R$ 520.390,98 R$ 544.353,81 R$ 511.818,14 R$ 433.365,09 R$ 375.263,63 R$ 142.857,80

9,32% 13,91% 15,80% 16,53% 15,54% 13,16% 11,40% 4,34%

R$ 306.938,58 R$ 765.150,81 R$ 1.285.541,79 R$ 1.829.895,61 R$ 2.341.713,74 R$ 2.775.078,83 R$ 3.150.342,46 R$ 3.293.200,26

9,32% 23,23% 39,04% 55,57% 71,11% 84,27% 95,66% 100,00%

% NO PARÍODO

TOTAL

3.0 RIO CAJI - 50,00m X 5,10m X 4,10m

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

4.0 IG. BACURÍ - 15,00m X 5,10m X 5,00m R$ 571.431,19 17,35%

1.0 IG. ICARAÇAUA - 35,00m X 5,10m X 3,20m R$ 876.967,38 26,63%

%
MÊS

2.0 IG. LARANJAL - 25,00m X 5,10m X 3,80m R$ 682.772,52 20,73%

R$ 1.162.029,17 35,29%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-467

LOCAL: PA-467 - Km 0,70 - TRECHO: PA 151/VILA CURUÇAMBABA - 8º N.R.

DATA: JUNHO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO


