
1º 2º 3º 4º 5º 6º

60,00% 30,00% 10,00%

R$ 472.585,27 R$ 236.292,63 R$ 78.764,21
30,00% 45,00% 25,00%

R$ 208.976,78 R$ 313.465,18 R$ 174.147,32
20,00% 50,00% 30,00%

R$ 105.289,06 R$ 263.222,65 R$ 157.933,59
60,00% 30,00% 10,00%

R$ 417.618,77 R$ 208.809,38 R$ 69.603,13
50,00% 25,00% 25,00%

R$ 263.344,28 R$ 131.672,14 R$ 131.672,14
30,00% 50,00% 20,00%

R$ 158.213,06 R$ 263.688,44 R$ 105.475,37
25,00% 40,00% 35,00%

R$ 176.397,42 R$ 282.235,86 R$ 246.956,38

R$ 4.466.363,05 100,00% R$ 786.851,11 R$ 812.980,45 R$ 828.463,89 R$ 806.764,14 R$ 747.199,57 R$ 484.103,90

17,62% 18,20% 18,55% 18,06% 16,73% 10,84%

R$ 786.851,11 R$ 1.599.831,56 R$ 2.428.295,45 R$ 3.235.059,59 R$ 3.982.259,16 R$ 4.466.363,05

17,62% 35,82% 54,37% 72,43% 89,16% 100,00%

5.0 IG. CAJAZEIRA - 10,00M X 8,60M X 5,00M R$ 526.688,56 11,79%

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 IG. AÇAIZAL - 20,00m X 8,60m X 5,00m R$ 787.642,11 17,63%

6.0 IG. BURITIZAL - 10,00M X 8,60M X 5,00M 11,81%

7.0 IG. FLORESTA I - 15,00M X 8,60M X 5,00M R$ 705.589,66 15,80%

SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

4.0 IG. 50 ALQUEIRAS - 15,00M X 8,60M X 5,00M R$ 696.031,28 15,58%

2.0 IG. GROTA DO OURO - 15,00m X 8,60m X 5,00m

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-449 (TOTAL DE 95,00M DE PONTE)

LOCAL: PA - 449 - TRECHO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / FLORESTA DO ARAGUAIA - 6º N.R.

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

R$ 696.589,28 15,60%

3.0 IG. JOCON - 10,00m X 8,60m X 5,00m R$ 526.445,29 11,79%

R$ 527.376,87


