
1º 2º 3º 4º 5º 6º

60,00% 30,00% 10,00%

R$ 450.916,35 R$ 225.458,18 R$ 75.152,73
45,00% 30,00% 25,00%

R$ 368.141,50 R$ 245.427,67 R$ 204.523,06
40,00% 30,00% 30,00%

R$ 294.769,44 R$ 221.077,08 R$ 221.077,08
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 258.598,46 R$ 344.797,94 R$ 258.598,46
20,00% 30,00% 50,00%

R$ 173.559,09 R$ 260.338,64 R$ 433.897,74

R$ 4.036.333,38 100,00% R$ 450.916,35 R$ 593.599,67 R$ 873.948,28 R$ 943.957,17 R$ 740.014,17 R$ 433.897,74

11,17% 14,71% 21,65% 23,39% 18,33% 10,75%

R$ 450.916,35 R$ 1.044.516,02 R$ 1.918.464,31 R$ 2.862.421,47 R$ 3.602.435,65 R$ 4.036.333,38

11,17% 25,88% 47,53% 70,92% 89,25% 100,00%

R$ 818.092,22 20,27%

3.0 IG. MATINHA - 15,00M X 8,60M X 6,00M R$ 736.923,59 18,26%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-327 (TOTAL DE 90,00M DE PONTE)

LOCAL: PA - 327 - TRECHO: PA - 287 / SANTA MARIA DAS BARREIRAS - 6º N.R.

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

4.0 IG. URUCU - 20,00M X 8,60M X 7,00M R$ 861.994,85 21,36%

2.0 IG. COUTINHO - 20,00M X 8,60M X 6,00M

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 IG.  NAZARÉ- 15,00M X 8,60M X 6,00M R$ 751.527,25 18,62%

5.0 IG.SANTA FÉ - 20,00M X 8,60M X 7,00M R$ 867.795,47 21,50%

TOTAL

% NO PARÍODO


