
1º 2º 3º 4º 5º 6º

40,00% 40,00% 20,00%

R$ 318.255,30 R$ 318.255,30 R$ 159.127,65
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%

R$ 106.619,14 R$ 319.857,42 R$ 426.476,56 R$ 213.238,28
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 235.713,76 R$ 314.285,02 R$ 235.713,76

R$ 2.647.542,19 100,00% R$ 318.255,30 R$ 424.874,44 R$ 478.985,07 R$ 662.190,32 R$ 527.523,30 R$ 235.713,76

12,02% 16,05% 18,09% 25,01% 19,93% 8,90%

R$ 318.255,30 R$ 743.129,74 R$ 1.222.114,81 R$ 1.884.305,13 R$ 2.411.828,43 R$ 2.647.542,19

12,02% 28,07% 46,16% 71,17% 91,10% 100,00%

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 Rio Preto III - 20,00m X 8,60m X 5,00m R$ 795.638,25 30,05%

SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

2.0 Rio Preto - 30,00m X 8,60m X 6,00m

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA - 463

LOCAL: PA-463 - Trecho: Santa Maria das Barreiras / Barreira do Campo - 6º N.R. - Município: Santana do Araguaia

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

R$ 1.066.191,40 40,27%

3.0 Ig. Da Mangueira - 20,00m X 8,60m X 5,00m R$ 785.712,54 29,68%


