
1º 2º 3º 4º 5º 6º

40,00% 30,00% 30,00%

R$ 416.828,14 R$ 312.621,11 R$ 312.621,11
40,00% 40,00% 20,00%

R$ 297.702,45 R$ 297.702,45 R$ 148.851,23
35,00% 35,00% 30,00%

R$ 536.260,23 R$ 536.260,23 R$ 459.651,63
35,00% 40,00% 25,00%

R$ 241.194,50 R$ 275.650,85 R$ 172.281,78
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 165.609,91 R$ 220.813,22 R$ 165.609,91
30,00% 30,00% 40,00%

R$ 147.714,10 R$ 147.714,10 R$ 196.952,13

R$ 5.052.039,08 100,00% R$ 714.530,60 R$ 1.146.583,79 R$ 1.238.927,06 R$ 1.048.626,49 R$ 540.809,10 R$ 362.562,04

14,14% 22,70% 24,52% 20,76% 10,70% 7,18%

R$ 714.530,60 R$ 1.861.114,39 R$ 3.100.041,45 R$ 4.148.667,94 R$ 4.689.477,04 R$ 5.052.039,08

14,14% 36,84% 61,36% 82,12% 92,82% 100,00%

R$ 1.532.172,09 30,33%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO E 1 EM ESTRUTURA MISTA EM VICINAIS (TOTAL DE 195,00M DE PONTE)

LOCAL: VICINAL BELA VISTA, VICINAL DO GROTÃO, VICINAL DO JUASSAMA E VICINAL DA ESCOLA - MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - 6º N.R.

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

4.0
Vazão do Salobro - 30,00m X 4,30m X 8,00m - Vicinal 

do Grotão
R$ 689.127,13 13,64%

2.0
Ig. Gameleira - 20,00m X 8,60m X 5,50m - Vicinal Bela 

Vista
R$ 744.256,13 14,73%

3.0
Rio Salobro - 70,00m X 4,30m X 8,00m - Vicinal do 

Grotão

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0
Ig. da Ema - 30,00m X 8,60m X 7,50m - Vicinal Bela 

Vista
R$ 1.042.070,36 20,63%

6.0 Ponte da Vicinal da Escola - 20,00m X 4,30m X 5,00m 9,75%

5.0
Vicinal do Juassama - Córrego Lageado - 25,00m X 

4,30m X 6,00m 
R$ 552.033,04 10,93%

TOTAL

% NO PARÍODO

R$ 492.380,33


