
1º 2º 3º 4º 5º 6º

40,00% 30,00% 30,00%

R$ 330.822,81 R$ 248.117,11 R$ 248.117,11
30,00% 45,00% 25,00%

R$ 196.749,26 R$ 295.123,88 R$ 163.957,71
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 303.764,69 R$ 405.019,59 R$ 303.764,69
15,00% 20,00% 35,00% 30,00%

R$ 116.050,38 R$ 154.733,85 R$ 270.784,23 R$ 232.100,77
25,00% 30,00% 30,00% 15,00%

R$ 329.612,67 R$ 395.535,20 R$ 395.535,20 R$ 197.767,60
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 246.412,51 R$ 328.550,01 R$ 246.412,51

R$ 5.408.931,79 100,00% R$ 527.572,06 R$ 963.056,07 R$ 1.301.440,93 R$ 1.216.496,64 R$ 956.185,99 R$ 444.180,11

9,75% 17,80% 24,06% 22,49% 17,68% 8,21%

R$ 527.572,06 R$ 1.490.628,13 R$ 2.792.069,06 R$ 4.008.565,69 R$ 4.964.751,68 R$ 5.408.931,79

9,75% 27,56% 51,62% 74,11% 91,79% 100,00%

R$ 1.012.548,98 18,72%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 06 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA-287 (TOTAL DE 155,00M DE PONTE)

LOCAL: PA - 287 - TRECHO: REDENÇÃO / CUMARÚ DO NORTE - 6º N.R.

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

4.0 IG. ARRAIA - 20,00m X 8,60m X 5,00m R$ 773.669,23 14,30%

2.0 IG. MARIA MOLE - 15,00m X 8,60m X 4,00m R$ 655.830,85 12,12%

3.0 IG. PAU D'ARCO - 30,00m X 8,60m X 5,00m

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 IG. PAU D'ARQUINHO - 25,00m X 8,60m X 4,00m R$ 827.057,02 15,29%

6.0 IG. PARAISO - 25,00m X 8,60m X 4,00m 15,19%

5.0 IG. P18 - 40,00m X 8,60m X 6,00m R$ 1.318.450,68 24,38%

TOTAL

% NO PARÍODO

R$ 821.375,03


