
1º 2º 3º 4º 5º 6º

30,00% 35,00% 25,00% 10,00%

R$ 198.927,40 R$ 232.081,97 R$ 165.772,84 R$ 66.309,13
10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 44.474,22 R$ 44.474,22 R$ 133.422,65 R$ 133.422,65 R$ 88.948,44

R$ 1.107.833,52 100,00% R$ 198.927,40 R$ 276.556,19 R$ 210.247,05 R$ 199.731,79 R$ 133.422,65 R$ 88.948,44

17,96% 24,96% 18,98% 18,03% 12,04% 8,03%

R$ 198.927,40 R$ 475.483,59 R$ 685.730,64 R$ 885.462,43 R$ 1.018.885,08 R$ 1.107.833,52

17,96% 42,92% 61,90% 79,93% 91,97% 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL DOS BORROLHOS

LOCAL: Vicinal - Trecho: PA -140 / Vicinal dos Borralhos - 1º N.R. - Município: Santo Antônio do Tauá

DATA: JUNHO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

2.0 Ig. Iririquara 9,00m x 8,60m x 5,00 R$ 444.742,18 40,15%

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 Ig. Santa Cruz 16,00m x 8,60m x 5,00 R$ 663.091,34 59,85%


