
Obra:

LOCAL:
DATA:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 46.748,00 R$ 46.748,00 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41 R$ 37.398,41
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 26.382,24 R$ 26.382,24 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78 R$ 21.105,78
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 47.101,40 R$ 47.101,40 R$ 42.391,27 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 37.681,12 R$ 32.970,98
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 40.535,27 R$ 40.535,27 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21 R$ 32.428,21
10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

R$ 50.472,39 R$ 50.472,39 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93 R$ 40.377,93
10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00%

R$ 12.072,22 R$ 12.072,22 R$ 10.865,00 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 9.657,77 R$ 8.450,55

R$ 2.233.115,26 100,00% R$ 223.311,52 R$ 223.311,52 R$ 184.566,60 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 178.649,22 R$ 172.731,86

10,00% 10,00% 8,26% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,74%

R$ 223.311,52 R$ 446.623,04 R$ 631.189,64 R$ 809.838,86 R$ 988.488,08 R$ 1.167.137,30 R$ 1.345.786,52 R$ 1.524.435,74 R$ 1.703.084,96 R$ 1.881.734,18 R$ 2.060.383,40 R$ 2.233.115,26

10,00% 20,00% 28,26% 36,26% 44,26% 52,26% 60,26% 68,26% 76,26% 84,26% 92,26% 100,00%

R$ 504.724,08

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC
MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

4.0 MESOESTRUTURA R$ 405.352,64 18,15%

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO LOCAL 

DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
R$ 263.822,28 11,81%

3.0 21,09%

22,60%

6.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 120.722,15 5,41%

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

INFRAESTRUTURA R$ 471.014,01

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 467.480,10 20,93%

5.0 SUPERESTRUTURA


