
1º 2º 3º 4º

100,00%

R$ 340.513,12

20,00% 80,00%

R$ 76.818,20 R$ 307.272,81
30,00% 70,00%

R$ 213.695,18 R$ 498.622,10
30,00% 70,00%

R$ 147.671,99 R$ 344.567,99

R$ 1.929.161,39 100,00% R$ 417.331,32 R$ 520.967,99 R$ 646.294,09 R$ 344.567,99

22,00% 27,00% 34,00% 18,00%

R$ 417.331,32 R$ 938.299,31 R$ 1.584.593,40 R$ 1.929.161,39

22,00% 49,00% 82,00% 100,00%

1
PASSARELA DO KM 2 DA 

RODOVIA BR 317
R$ 340.513,12 17,65%

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

PASSARELA DO KM 8 DA 

RODOVIA BR 317
R$ 712.317,28 36,92%

% ACUMULADA

PASSARELA DO KM 6 DA 

RODOVIA BR 317
R$ 384.091,01 19,91%

4

2

3

R$ 492.239,98
PASSARELA DO KM 9 DA 

RODOVIA BR 317
25,52%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL DAS PASSARELAS DA BR-316

LOCAL: BR 316 - REGIÃO METROPOLITNA DE BELÉM

DATA: Junho/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
MÊS

SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%


