
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

100,00%

R$ 7.040,50
100,00%

R$ 420.563,79
20,00% 80,00%

R$ 6.134,33 R$ 24.537,30
100,00%

R$ 363.865,46
10,00% 90,00%

R$ 12.737,42 R$ 114.636,81
20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

R$ 330.437,08 R$ 413.046,35 R$ 413.046,35 R$ 330.437,08 R$ 165.218,54
100,00%

R$ 126.450,82

100,00%

R$ 331.454,92
20,00% 80,00%

R$ 6.134,33 R$ 24.537,30
100,00%

R$ 270.726,13
10,00% 90,00%

R$ 12.737,42 R$ 114.636,81
20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00%

R$ 245.911,09 R$ 307.388,86 R$ 307.388,86 R$ 245.911,09 R$ 122.955,55
100,00%

R$ 102.094,13

R$ 4.820.028,30 R$ 1,00 R$ 771.327,86 R$ 709.141,04 R$ 805.621,78 R$ 720.435,21 R$ 720.435,21 R$ 576.348,17 R$ 288.174,08 R$ 228.544,95

16,00% 14,71% 16,71% 14,95% 14,95% 11,96% 5,98% 4,74%

R$ 771.327,86 R$ 1.480.468,91 R$ 2.286.090,69 R$ 3.006.525,89 R$ 3.726.961,10 R$ 4.303.309,27 R$ 4.591.483,35 R$ 4.820.028,30

16,00% 30,71% 47,43% 62,38% 77,32% 89,28% 95,26% 100,00%

PONTE 01:  RIO MARAPANIM - 80,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 33,00 - Município de Marapaním - 1º N.R.

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 25,51%

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO 

DO DESVIO
R$ 331.454,92 6,88%

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

R$ 270.726,13

0,64%

SERVIÇOS AUXILIARES R$ 126.450,82 2,62%

PONTE 02:  RIO CARIPI III - 60,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 51,80 - Município de Maracanã - 1º N.R.

SERVIÇOS AUXILIARES 2,12%

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

R$ 127.374,23

5,62%

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS

R$ 1.229.555,45

2,64%

SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS R$ 127.374,23 2,64%

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO R$ 1.652.185,38 34,28%

INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS R$ 30.671,63 0,64%

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO R$ 363.865,46 7,55%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.040,50 0,15%

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO 

DO DESVIO
R$ 420.563,79 8,73%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
OBRA:  CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM ESTRUTURA MISTA NA PA-220 (TOTAL DE 140,00M DE PONTE)

LOCAL: PA-202 - TRECHO:  PA-136/PA-127

DATA: JULHO/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PONTE 01:  RIO MARAPANIM - 80,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 33,00 - Município de Marapaním - 1º N.R.

PONTE 02:  RIO CARIPI III - 60,00m X 8,60m X 6,00m - PA-220 - Km 51,80 - Município de Maracanã - 1º N.R.

SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

TOTAL

% NO PARÍODO

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

R$ 30.671,63

R$ 102.094,13


