
OBRA:

LOCAL:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

100,00%

R$ 56.657,00

20,00% 70,00% 10,00%

R$ 58.996,90 R$ 206.489,16 R$ 29.498,45

10,00% 90,00%

R$ 2.835,87 R$ 25.522,87

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 108.534,15 R$ 108.534,15 R$ 108.534,15 R$ 108.534,15 R$ 108.534,15

20,00% 80,00%

R$ 25.815,33 R$ 103.261,30

30,00% 35,00% 35,00%

R$ 175.938,43 R$ 205.261,50 R$ 205.261,50

100,00%

R$ 166.365,71

100,00%

R$ 22.505,60

R$ 1.827.080,39 100,00% R$ 115.653,90 R$ 206.489,16 R$ 32.334,33 R$ 134.057,02 R$ 108.534,15 R$ 108.534,15 R$ 108.534,15 R$ 134.349,48 R$ 279.199,74 R$ 205.261,50 R$ 205.261,50 R$ 188.871,31

6,33% 11,30% 1,77% 7,34% 5,94% 5,94% 5,94% 7,35% 15,28% 11,23% 11,23% 10,34%

115.653,90R$        322.143,06R$           354.477,38R$          488.534,40R$          597.068,55R$         705.602,71R$         814.136,86R$           948.486,34R$              1.227.686,07R$           1.432.947,58R$        1.638.209,08R$           1.827.080,39R$           

6,33% 17,63% 19,40% 26,74% 32,68% 38,62% 44,56% 51,91% 67,19% 78,43% 89,66% 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TUTUÍ – KM 79 (50,00m x 8,60m)

TRANS-URUARÁ, TRECHO BR-230 (TRANS-AMAZÔNICA)/VICINAL 180 NORTE, NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 3º NR. 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALOR DO 

SERVIÇO
%

MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 56.657,00 3,10%

2.0
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E 

EXECUÇÃO DO DESVIO
R$ 294.984,51 16,15%

3.1
INFRAESTRUTURA DOS 

ENCONTROS
R$ 28.358,74 1,55%

4.2
SUPERESTRUTURA DO 

TABULEIRO
R$ 586.461,44 32,10%

3.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

R$ 166.365,71 9,11%

TOTAL

% NO PARÍODO

5.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 22.505,60 1,23%

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

R$ 542.670,76 29,70%

4.1
SUPERESTRUTURA DOS 

ENCONTROS
R$ 129.076,63 7,06%

4.3 SERVIÇOS AUXILIARES


