
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA  (CONCRETO E AÇO) SOBRE O RIO ALTO CAPIM (560,00m X 10,00m)

854.163,46                 953.746,28                 2.148.484,57              2.466.053,23              2.728.831,35              2.764.482,35                 2.800.133,36                 3.247.699,33                 3.310.064,28                 3.688.244,93                 3.326.117,91                 3.673.326,88                 3.890.493,13                 3.776.304,46                 3.884.454,52                 3.911.406,76                 3.607.601,91                 3.701.154,72                 3.771.479,14                 2.882.170,46                 3.077.588,01                 2.003.022,23                 1.357.295,39                 1.291.646,45                 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.097.883,33 44,39% 40,61% 15,00%

SERVIÇOS INICIAIS 42,72% 9,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,74%

147.383,89                 32.939,16                   -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                164.695,82                    

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 45,04% 54,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

337.090,13                 411.390,74                 -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 66,25% 33,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.904,17                     1.479,42                     -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

2 PROJETOS EXECUTIVOS 782.517,45 31,72% 39,80% 28,48%

LEVANTAMENTOS DE CAMPO 58,06% 41,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45.498,15                   32.863,21                   -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 28,79% 39,56% 31,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

202.726,49                 278.572,00                 222.857,60                 -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

3 REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DE BALSA 3.028.024,32 0,00% 0,59% 48,99% 50,42%

TERRAPLENAGEM 0,00% 1,94% 74,79% 23,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             17.889,98                   689.317,25                 214.460,86                 -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             118.580,06                 118.580,06                 -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

EXECUÇÃO DE 02 RAMPAS PARA BALSA 0,00% 0,00% 34,41% 65,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             444.821,31                 847.711,76                 -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

PAVIMENTAÇÃO 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             230.665,21                 345.997,81                 -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

4 CONSTRUÇÃO DA PONTE 58.080.097,57 0,20% 0,31% 0,76% 1,62% 4,70% 4,76% 4,82% 5,59% 5,70% 6,35% 5,73% 6,32% 6,70% 6,50% 6,69% 6,73% 6,21% 3,36% 2,39% 2,87% 3,95% 3,45% 2,34% 1,94%

SERVIÇOS INICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             29.848,00                   -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VIGAS 0,00% 5,11% 27,56% 67,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             60.051,14                   323.682,50                 790.894,10                 -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

4.3 INFRAESTRUTURA 18.359.042,71

ESTACAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA DA PONTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,54% 14,74% 14,94% 17,43% 17,32% 18,30% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             2.610.270,72              2.645.921,72                 2.681.572,73                 3.129.138,70                 3.110.192,52                 3.285.095,35                 490.295,32                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

BLOCOS DE COROAMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                81.311,13                      284.588,95                    40.655,56                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

4.4 MESOESTRUTURA 4.394.396,24

PILARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,31% 32,62% 26,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                849.978,89                    671.178,93                    536.399,87                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

TRAVESSA DE APOIO, ENCONTROS, ALAS E CORTINAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,54% 59,07% 19,33% 0,23% 1,14% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                389.570,32                    1.177.566,11                 385.277,60                    4.562,44                        22.812,19                      13.687,32                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                

ESTRUTURA DE APOIO A TRELIÇA LANÇADEIRA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,44% 56,64% 16,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                90.795,05                      194.471,09                    58.096,43                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

4.5 SUPRESTRUTURA 27.439.548,70

VIGAS LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,68% 19,31% 15,51% 15,51% 16,99% 10,12% 7,43% 4,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                1.277.993,90                 2.311.627,25                 1.856.247,35                 1.856.247,35                 2.034.142,03                 1.211.528,03                 889.473,42                    533.684,05                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                

VIGAS METÁLICAS DO VÃO DE NAVEGAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,82% 4,82% 14,46% 28,91% 28,91% 14,46% 3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                429.459,28                    429.459,28                    1.288.377,83                 2.576.755,67                 2.576.755,67                 1.288.377,83                 323.444,88                    -                                -                                -                                -                                -                                

TABULEIRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,81% 13,87% 32,07% 28,74% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                512.239,00                    909.519,80                    2.102.441,60                 1.884.461,60                 -                                -                                

EXECUÇÃO DE PRÉ-LAJES PRÉMOLDADAS DO TABULEIRO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,71% 55,66% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                432.644,96                    638.621,80                    76.046,14                      -                                -                                -                                

4.6 ENCABEÇAMENTOS 1.819.083,42

AGULHAMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,50% 35,97% 29,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                548.633,60                    571.960,06                    469.460,64                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

PAVIMENTAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                229.029,11                    -                                

ACABAMENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,03% 49,97%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                1.009.705,65                 1.008.390,00                 

APOIO NAÚTICO 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

118.560,63                 118.560,63                 118.560,63                 118.560,63                 118.560,63                 118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    118.560,63                    

5 PROTEÇÃO DOS PILARES NO VÃO DE NAVEGAÇÃO 6.127.442,42 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 39% 20% 13% 0% 0% 0%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,63% 50,00% 13,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                1.746.844,89                 2.384.589,67                 637.744,78                    -                                -                                -                                -                                
BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS 
PILARES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,53% 57,47% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             -                             -                             -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                577.723,45                    780.539,64                    -                                -                                -                                

R$ 69.115.965,09 854.163,46        953.746,28        2.148.484,57     2.466.053,23     2.728.831,35     2.764.482,35        2.800.133,36        3.247.699,33        3.310.064,28        3.688.244,93        3.326.117,91        3.673.326,88        3.890.493,13        3.776.304,46        3.884.454,52        3.911.406,76        3.607.601,91        3.701.154,72        3.771.479,14        2.882.170,46        3.077.588,01        2.003.022,23        1.357.295,39        1.291.646,45        

1,24% 1,38% 3,11% 3,57% 3,95% 4,00% 4,05% 4,70% 4,79% 5,34% 4,81% 5,31% 5,63% 5,46% 5,62% 5,66% 5,22% 5,35% 5,46% 4,17% 4,45% 2,90% 1,96% 1,87%

854.163,46        1.807.909,75     3.956.394,31     6.422.447,55     9.151.278,90     11.915.761,25     14.715.894,61     17.963.593,93     21.273.658,22     24.961.903,15     28.288.021,06     31.961.347,93     35.851.841,06     39.628.145,52     43.512.600,04     47.424.006,80     51.031.608,70     54.732.763,42     58.504.242,56     61.386.413,02     64.464.001,03     66.467.023,26     67.824.318,65     69.115.965,09     

1,24% 2,62% 5,72% 9,29% 13,24% 17,24% 21,29% 25,99% 30,78% 36,12% 40,93% 46,24% 51,87% 57,34% 62,96% 68,62% 73,83% 79,19% 84,65% 88,82% 93,27% 96,17% 98,13% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

LOCAL: PA-256, TRECHO: BR-010 (PARAGOMINAS) / DISTRITO DE CANAÃ (IPIXUNA DO PARÁ), REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAPIM - 7º NÚCLEO REGIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA M                    Ê                    S

1.1 345.018,87

1.2 748.480,87

1.3 4.383,59

2.1 78.361,36

2.2 704.156,09

3.1 921.668,10

3.2 237.160,12

3.3 1.292.533,07

3.4 576.663,02

4.1 29.848,00

4.2 1.174.627,74

4.3.1 17.952.487,06

4.3.2 406.555,65

4.4.1 2.057.557,70

4.4.2 1.993.475,98

4.4.3 343.362,56

4.5.1 11.970.943,37

4.5.2 8.912.630,43

4.5.3 6.555.974,90

4.5.3.6 1.147.312,90

4.6.1 1.590.054,30

4.6.2 229.029,11

4.7 2.018.095,65

4.8 2.845.455,12

5.1
ESTACAS SUBAQUÁTICAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA 
DO SISTEMA

4.769.179,34

5.2 1.358.263,08

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO


