
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 235.265,36     204.328,81    340.204,21    446.798,37       255.224,59      160.955,78       

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$               110.979,82 6,76%

6,76% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

110.979,82     -                 -                 -                   -                   -                    

2  R$               601.844,95 36,64%

6,00% 87,30% 6,12% 3,29% 3,29% 0,00% 0,00%

86.098,80       6.034,11        3.245,00        3.245,00           -                   -                    

1,67% 57,02% 42,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.627,28       11.779,83      -                 -                   -                   -                    

9,56% 14,37% 76,04% 9,60% 0,00% 0,00% 0,00%

22.559,46       119.396,25    15.071,56      -                   -                   -                    

6,23% 0,00% 33,88% 8,47% 57,65% 0,00% 0,00%

-                  34.658,44      8.664,61        58.971,13         -                   -                    

9,80% 0,00% 20,16% 79,84% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  32.460,18      128.538,15    -                   -                   -                    

2,91% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                  -                 -                 47.842,07         -                   -                    

0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                  -                 -                 7.653,08           -                   -                    

3  R$               914.924,96 55,69%

8,71% 0,00% 0,00% 87,79% 7,68% 2,27% 2,27%

-                  -                 125.654,88    10.992,53         3.245,00          3.245,00           

2,01% 0,00% 0,00% 57,69% 42,31% 0,00% 0,00%

-                  -                 19.038,25      13.960,28         -                   -                    

15,79% 0,00% 0,00% 15,42% 75,61% 8,97% 0,00%

-                  -                 39.991,77      196.061,01       23.259,99        -                    

7,99% 0,00% 0,00% 0,00% 44,04% 11,01% 44,96%

-                  -                 -                 57.764,08         14.441,02        58.971,13         

16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 19,01% 80,99% 0,00%

-                  -                 -                 50.309,19         214.278,58      -                    

4,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                  -                 -                 -                   -                   75.049,19         

0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                  -                 -                 -                   -                   8.663,07           

4 DESMOBILIZAÇÃO  R$                 15.027,39 0,91%

0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  -                 -                 -                   -                   15.027,39         

 R$      1.642.777,12 100,00% 235.265,36     204.328,81    340.204,21    446.798,37       255.224,59      160.955,78       

%     NO 

PERÍODO
14,32% 12,44% 20,71% 27,20% 15,54% 9,80%

VALOR 

ACUMULADO
235.265,36     439.594,17    779.798,38    1.226.596,75    1.481.821,34   1.642.777,12    

%      

ACUMULADA
14,32% 26,76% 47,47% 74,67% 90,20% 100,00%

TRECHO ENTRE A PA – 483 (ALÇA VIÁRIA) E PA – 140, NO MUNICÍPIO DO ACARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 110.979,82

M                    Ê                    S

PONTE IGARAPÉ ITATEUA (12,00m x 8,60m x 3,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 98.622,91

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 27.407,11

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 157.027,27

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 160.998,33

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 47.842,07

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.653,08

PONTE  RIO GUAJARÁ (20,00m x 8,60m x 5,00m)

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 143.137,40

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 32.998,53

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 259.312,77

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.176,23

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 264.587,77

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 75.049,19

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.663,07

4.1 DESMOBILIZAÇÃO 15.027,39

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(HUM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS 

E DOZE CENTAVOS)

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO NO IGARAPÉ ITATEUA (12,00m x 8,60m) E NO RIO GUAJARÁ (20,00m x 8,60m), NO TRECHO ENTRE A PA – 

483 ( ALÇA VIÁRIA ) E PA – 140, NO MUNICÍPIO DO ACARÁ, NA JURISDIÇÃO DO 7º NÚCLEO REGIONAL.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO


