
OBRA:

LOCAL: PA – 220 NO TRECHO ENTRE PA – 136 (CRISTO ALVES) E PA - 395,NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM, 1º NR.

VALOR / MÊS 200.865,96             182.032,52             134.286,36             145.084,17             128.749,19             108.772,87                 196.974,15            254.756,50            291.203,27             276.080,13             304.060,65             241.847,16                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1  R$                      107.688,04 4,37%

4,37% 66,45% 33,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

71.555,29               36.132,75               -                          -                         -                         -                             -                         -                         -                          -                         -                          -                             

2  R$                   2.345.288,41 95,15%

18,17% 28,88% 32,59% 26,79% 7,88% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,49%

129.310,67             145.899,77             119.954,97             35.270,77               2.162,47                 2.162,47                    2.162,47                2.162,47                2.162,47                 2.162,47                 2.162,47                 2.172,85                    

1,34% 0,00% 0,00% 43,43% 50,00% 6,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                         -                         14.331,39               16.499,27               2.167,88                 -                             -                         -                         -                          -                         -                          -                             

24,90% 0,00% 0,00% 0,00% 15,20% 20,27% 17,37% 31,74% 15,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                         -                         -                          93.314,13               124.418,84             106.610,40                 194.811,68            94.610,17              -                          -                         -                          -                             

5,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                         -                         -                          -                         -                         -                             -                         65.588,12              65.588,12               -                         -                          -                             

36,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,36% 25,06% 30,72% 33,86% 0,00%

-                         -                         -                          -                         -                         -                             -                         92.395,75              223.452,69             273.917,66             301.898,18             -                             

8,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                         -                         -                          -                         -                         -                             -                         -                         -                          -                         -                          212.963,16                 

0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                         -                         -                          -                         -                         -                             -                         -                         -                          -                         -                          14.975,54                   

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                        11.735,61 0,48%

0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                         -                         -                          -                         -                         -                             -                         -                         -                          -                         -                          11.735,61                   

 R$           2.464.712,06 100,00% 200.865,96             182.032,52             134.286,36             145.084,17             128.749,19             108.772,87                 196.974,15            254.756,50            291.203,27             276.080,13             304.060,65             241.847,16                 

%     NO 

PERÍODO
8,15% 7,39% 5,45% 5,89% 5,22% 4,41% 7,99% 10,34% 11,81% 11,20% 12,34% 9,81%

VALOR 

ACUMULADO
200.865,96             382.898,48             517.184,84             662.269,01             791.018,20             899.791,06                 1.096.765,21         1.351.521,71         1.642.724,99           1.918.805,12          2.222.865,76           2.464.712,93              

%      

ACUMULADA
8,15% 15,54% 20,98% 26,87% 32,09% 36,51% 44,50% 54,83% 66,65% 77,85% 90,19% 100,00%

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA – 220 NO TRECHO ENTRE PA – 136 (CRISTO ALVES) E PA - 395, O RIO É MARAPANIM (70,00m x 8,60m x 5,00m), NO MUNICÍPIO DE MARAPANIM, NA JURISDIÇÃO DO 1º NR.

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 11.735,61

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DOZE  REAIS E SEIS 

CENTAVOS)

2.7 SERVIÇOS FINAIS 14.975,54

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 891.664,28

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 212.963,16

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 613.765,22

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.176,23

PONTE RIO MARAPANIM (70,00m x 8,60m x 5,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 447.745,45

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 32.998,53

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 107.688,04

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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