
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 237.926,56  494.480,36  716.949,60  766.940,69  412.310,75    239.777,78    

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 109.882,59 3,83%

3,83% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

109.882,59  -              -              -              -                -                

2 894.984,66 31,20%

4,78% 93,37% 3,79% 2,84% 0,00% 0,00% 0,00%

128.043,97  5.192,00      3.894,00      -              -                -                

1,39% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              39.777,47    -              -              -                -                

11,19% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              320.838,57  -              -              -                -                

4,07% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              116.733,69  -              -                -                

7,16% 0,00% 0,00% 40,95% 59,05% 0,00% 0,00%

-              -              84.151,91    121.351,95  -                -                

2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              66.969,89    -                -                

0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              8.031,21      -                -                

3 895.613,01 31,22%

4,80% 0,00% 93,40% 3,77% 2,83% 0,00% 0,00%

-              128.672,32  5.192,00      3.894,00      -                -                

1,39% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              39.777,47    -              -                -                

11,19% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-              -              320.838,57  -              -                -                

4,07% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              116.733,69  -                -                

7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 40,95% 59,05% 0,00%

-              -              -              84.151,91    121.351,95    -                

2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-              -              -              -              66.969,89      -                

0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-              -              -              -              8.031,21        -                

4 953.975,32 33,26%

5,42% 0,00% 0,00% 94,15% 3,34% 2,51% 0,00%

-              -              146.361,96  5.192,00      3.894,00        -                

1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              39.777,47    -                -                

11,19% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-              -              -              320.838,57  -                -                

4,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-              -              -              -              116.733,69    -                

8,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,56% 60,44%

-              -              -              -              95.330,01      145.620,48    

2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-              -              -              -              -                71.817,47      

0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-              -              -              -              -                8.409,67        

5 DESMOBILIZAÇÃO 13.930,16 0,49%

0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-              -              -              -              -                13.930,16      

 R$       2.868.385,74 100,00% 237.926,56  494.480,36  716.949,60  766.940,69  412.310,75    239.777,78    

%     NO 

PERÍODO
8,29% 17,24% 24,99% 26,74% 14,37% 8,36%

VALOR 

ACUMULADO
237.926,56  732.406,92  ########## ########## 2.628.607,96 2.868.385,74 

%      

ACUMULADA
8,29% 25,53% 50,53% 77,27% 91,64% 100,00%

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-254, SOBRE OS IGARAPES VISÃO I (15,00 x 8,60 x 4,00m), VISÃO II (15,00 x 8,60 x 4,00m) E VISÃO III (18,00 x 8,60 x 4,00m), 

NO MUNICÍPIO DE CURUÁ / PA, SOB JURISDIÇÃO DO 3º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

5.1 DESMOBILIZAÇÃO 13.930,16

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E 

QUATRO CENTAVOS)

4.7 SERVIÇOS FINAIS 8.409,67

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 240.950,49

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 71.817,47

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 320.838,57

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.733,69

PONTE IG.VISÃO III - (18,00m x 8,60m x 4,00m)  

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 155.447,96

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.777,47

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 66.969,89

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.031,21

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.733,69

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 205.503,86

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.777,47

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 320.838,57

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.031,21

PONTE IG.VISÃO II - (15,00m x 8,60m x 4,00m) 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 137.758,32

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 205.503,86

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 66.969,89

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 320.838,57

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.733,69

PONTE IG.VISÃO I - (15,00m x 8,60m x 4,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 137.129,97

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.777,47

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 109.882,59

DESCRIÇÃO

PA-254, MUNICÍPIO DE CURUÁ SOB JURISDIÇÃO DO 3º NÚCLEO REGIONAL

              SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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