
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 422.568,95    550.422,98      616.507,63      674.376,97       306.015,59      131.696,52       

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$               115.368,89 4,27%

4,27% 68,68% 31,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

79.236,14      36.132,75        -                  -                   -                   -                   

2  R$               684.104,85 25,32%

4,57% 94,74% 4,21% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00%

116.968,73    5.192,00          1.298,00          -                   -                   -                   

1,37% 58,10% 41,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21.483,41      15.494,39        -                  -                   -                   -                   

7,58% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

204.880,67    -                  -                  -                   -                   -                   

3,79% 0,00% 42,35% 57,65% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 43.323,05        58.971,13        -                   -                   -                   

5,96% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 160.998,33      -                  -                   -                   -                   

1,77% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  47.842,07        -                   -                   -                   

0,28% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  7.653,08          -                   -                   -                   

3  R$               535.135,77 19,81%

2,57% 0,00% 90,65% 7,48% 1,87% 0,00% 0,00%

-                 62.918,39        5.192,00          1.298,00          -                   -                   

1,37% 0,00% 58,10% 41,90% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 21.483,41        15.494,39        -                   -                   -                   

7,58% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 204.880,67      -                  -                   -                   -                   

3,79% 0,00% 0,00% 42,35% 57,65% 0,00% 0,00%

-                 -                  43.323,05        58.971,13        -                   -                   

2,90% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  78.274,36        -                   -                   -                   

1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                 -                  -                  36.531,05        -                   -                   

0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                 -                  -                  6.769,33          -                   -                   

4  R$               715.579,27 26,49%

4,45% 0,00% 0,00% 94,61% 4,31% 1,08% 0,00%

-                 -                  113.857,09      5.192,00          1.298,00          -                   

1,58% 0,00% 0,00% 61,19% 38,81% 0,00% 0,00%

-                 -                  26.049,40        16.519,82        -                   -                   

8,09% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  218.553,07      -                   -                   -                   

4,86% 0,00% 0,00% 0,00% 55,04% 44,96% 0,00%

-                 -                  -                  72.205,10        58.971,13        -                   

5,52% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  -                  149.180,63       -                   -                   

1,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                  -                  -                   46.226,21        -                   

0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                  -                  -                   7.526,83          -                   

5  R$               631.983,39 23,39%

3,95% 0,00% 0,00% 0,00% 93,92% 4,86% 1,22%

-                 -                  -                  100.320,41       5.192,00          1.298,00           

1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 57,67% 42,33% 0,00%

-                 -                  -                  22.508,84        16.519,82        -                   

7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                  -                  204.880,67       -                   -                   

3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,92% 55,08%

-                 -                  -                  -                   48.086,67        58.971,13         

4,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                  -                  -                   122.194,93      -                   

1,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                  -                  -                   -                   44.610,35         

0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                  -                  -                   -                   7.400,58           

6 DESMOBILIZAÇÃO  R$                 19.416,46 0,72%

0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                  -                  -                   -                   19.416,46         

 R$     2.701.588,63 100,00% 422.568,95    550.422,98      616.507,63      674.376,97       306.015,59      131.696,52       

%     NO 

PERÍODO
15,64% 20,37% 22,82% 24,96% 11,33% 4,87%

VALOR 

ACUMULADO
422.568,95    972.991,93      1.589.499,56   2.263.876,53    2.569.892,11   2.701.588,63    

%      

ACUMULADA
15,64% 36,02% 58,84% 83,80% 95,13% 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

NA RODOVIA PA-459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA.

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 115.368,89

PONTE IG. DO MÉXICO (12,00m x 8,60m x 3,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 123.458,73

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.977,79

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 204.880,67

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 160.998,33

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 47.842,07

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.653,08

PONTE IG. LARANJAL (5,00m x  x 8,60m X 3,00m) 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 69.408,39

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.977,79

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 204.880,67

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 78.274,36

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 36.531,05

3.7 SERVIÇOS FINAIS 6.769,33

PONTE IG. PAVÃO (11,00m x 8,60m X 5,00m) 

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 120.347,09

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 42.569,21

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 218.553,07

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.176,23

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 149.180,63

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 46.226,21

4.7 SERVIÇOS FINAIS 7.526,83

PONTE IG. PAVÃOZINHO (10,00m x 8,60m X 3,00m) 

5.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 106.810,41

5.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.028,65

5.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 204.880,67

7.400,58

5.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 107.057,80

5.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 122.194,93

6.1 DESMOBILIZAÇÃO 19.416,46

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(DOIS MILHÕES E SETECENTOS E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E 

SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

5.6 SERVIÇOS AUXILIARES 44.610,35

5.7 SERVIÇOS FINAIS

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, SOBRE OS IGARAPE DO MÉXICO (12,00m x 8,60m), IG. LARANJAL (5,00m x 

8,60m), IG. PAVÃO (11,00m x 8,60m) E IG. PAVÃOZINHO (10,00m x 8,60m), NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA, NA JURISDIÇÃO DO 5º 

NR,

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

M                    Ê                    S

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


