
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 213.221,54     537.262,30    744.427,21      836.956,00      418.607,39      364.190,46       

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$              111.857,63 3,59%

3,59% 67,70% 32,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75.724,88       36.132,75      -                  -                  -                  -                   

2  R$              945.853,07 30,37%

4,71% 93,80% 3,54% 2,66% 0,00% 0,00% 0,00%

137.496,66     5.192,00        3.894,00         -                  -                  -                   

1,46% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 45.364,92      -                  -                  -                  -                   

10,96% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 341.347,17    -                  -                  -                  -                   

4,68% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                145.617,25      -                  -                  -                   

6,22% 0,00% 0,00% 41,52% 58,48% 0,00% 0,00%

-                 -                80.419,67        113.261,81      -                  -                   

2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                 -                -                  65.354,02        -                  -                   

0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                -                  -                  7.905,57          -                   

3  R$              689.470,69 22,14%

3,80% 0,00% 92,32% 4,39% 3,29% 0,00% 0,00%

-                 109.225,46    5.192,00         3.894,00          -                  -                   

1,28% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                39.773,49        -                  -                  -                   

6,80% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                211.716,87      -                  -                  -                   

3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                  116.735,20      -                  -                   

4,79% 0,00% 0,00% 0,00% 40,35% 59,65% 0,00%

-                 -                -                  60.189,19        88.991,44        -                   

1,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                -                  -                  46.226,21        -                   

0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                -                  -                  7.526,83          -                   

4  R$           1.351.578,31 43,39%

8,71% 0,00% 0,00% 94,98% 2,87% 2,15% 0,00%

-                 -                257.813,93      7.788,00          5.841,00          -                   

1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                  39.773,49        -                  -                   

13,80% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                  429.960,29      -                  -                   

3,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                -                  -                  116.735,20      -                   

12,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,26% 61,74%

-                 -                -                  -                  145.381,14      234.613,77       

3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                 -                -                  -                  -                  103.872,17       

0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                -                  -                  -                  9.799,32           

5 DESMOBILIZAÇÃO  R$                15.905,20 0,51%

0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                -                  -                  -                  15.905,20         

 R$     3.114.664,90 100,00% 213.221,54     537.262,30    744.427,21      836.956,00      418.607,39      364.190,46       

%     NO 

PERÍODO
6,85% 17,25% 23,90% 26,87% 13,44% 11,69%

VALOR 

ACUMULADO
213.221,54     750.483,84    1.494.911,05   2.331.867,05   2.750.474,44   3.114.664,90    

%      

ACUMULADA
6,85% 24,10% 48,00% 74,87% 88,31% 100,00%

PREÇO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, DEVIDAMENTE INTITULADAS COMO P1 (14,00m x 8,60m x 6,00m), P2 (11,00m 

x 8,60m x 4,00m) e P3 (29,00m x 8,60m x 4,00m), LOTE 02, PA 459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

M                    Ê                    S

DESCRIÇÃO

5.1 DESMOBILIZAÇÃO 15.905,20

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(TRÊS MILHÕES, CENTO E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS)

SECRETARIA DE TRANSPORTES

4.7 SERVIÇOS FINAIS 9.799,32

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 379.994,91

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 103.872,17

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 429.960,29

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

PONTE P3 – KM 19,70  (29,00m x 8,60m X 4,00m) 

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 271.442,93

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 46.226,21

3.7 SERVIÇOS FINAIS 7.526,83

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 149.180,63

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 211.716,87

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.905,57

PONTE P2 – KM 14,90 (11,00m x 8,60m x4 ,00m) 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 118.311,46

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 193.681,48

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 65.354,02

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 341.347,17

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 145.617,25

PONTE - P1 KM 12,50 (14,00m X 8,60m x 6,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 146.582,66

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 45.364,92

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 111.857,63

PA-459, MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA, 5º NR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ


