
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 563.058,60   667.899,85      718.685,55      705.286,16       340.281,74      129.598,25       

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$               111.528,51 3,57%

3,57% 67,60% 32,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75.395,76     36.132,75        -                  -                   -                   -                   

2  R$               907.396,06 29,04%

4,79% 95,66% 3,47% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00%

143.057,88   5.192,00          1.298,00          -                   -                   -                   

1,27% 59,75% 40,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.766,39     16.007,10        -                  -                   -                   -                   

10,27% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

320.838,57   -                  -                  -                   -                   -                   

3,74% 0,00% 49,48% 50,52% 0,00% 0,00% 0,00%

-                57.764,07        58.971,13        -                   -                   -                   

6,58% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                205.499,21      -                  -                   -                   -                   

2,14% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                  66.969,89        -                   -                   -                   

0,26% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                  8.031,82          -                   -                   -                   

3  R$               689.470,69 22,06%

3,79% 0,00% 94,51% 4,39% 1,10% 0,00% 0,00%

-                111.821,46      5.192,00          1.298,00          -                   -                   

1,27% 0,00% 59,75% 40,25% 0,00% 0,00% 0,00%

-                23.766,39        16.007,10        -                   -                   -                   

6,78% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                211.716,87      -                  -                   -                   -                   

3,74% 0,00% 0,00% 49,48% 50,52% 0,00% 0,00%

-                -                  57.764,07        58.971,13        -                   -                   

4,77% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                  149.180,63      -                   -                   -                   

1,48% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                -                  -                  46.226,21        -                   -                   

0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                -                  -                  7.526,83          -                   -                   

4  R$               710.996,69 22,75%

4,04% 0,00% 0,00% 94,86% 4,11% 1,03% 0,00%

-                -                  119.787,65      5.192,00          1.298,00          -                   

1,27% 0,00% 0,00% 59,75% 40,25% 0,00% 0,00%

-                -                  23.766,39        16.007,10        -                   -                   

6,78% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                  211.716,87      -                   -                   -                   

3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 49,48% 50,52% 0,00%

-                -                  -                  57.764,07        58.971,13        -                   

5,15% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                -                  -                  160.998,33       -                   -                   

1,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                -                  -                  -                   47.842,07        -                   

0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                -                  -                  -                   7.653,08          -                   

5  R$               689.842,12 22,08%

3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 94,29% 4,57% 1,14%

-                -                  -                  107.212,74       5.192,00          1.298,00           

1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 61,47% 38,53% 0,00%

-                -                  -                  25.536,68        16.007,10        -                   

6,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                -                  -                  218.553,07       -                   -                   

4,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,21% 45,79%

-                -                  -                  -                   69.823,29        58.971,13         

4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                -                  -                  -                   133.495,07      -                   

1,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                -                  -                  -                   -                   46.226,21         

0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                -                  -                  -                   -                   7.526,83           

6 DESMOBILIZAÇÃO  R$                 15.576,08 0,50%

0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                -                  -                  -                   -                   15.576,08         

6.1.1 Desmobilização Geral de pessoal e equipamentos 15.576,08 100%

 R$     3.124.810,15 100,00% 563.058,60   667.899,85      718.685,55      705.286,16       340.281,74      129.598,25       

%     NO 

PERÍODO
18,02% 21,37% 23,00% 22,57% 10,89% 4,15%

VALOR 

ACUMULADO
563.058,60   1.230.958,45   1.949.644,00   2.654.930,16    2.995.211,90   3.124.810,15    

%      

ACUMULADA
18,02% 39,39% 62,39% 84,96% 95,85% 100,00%

M                    Ê                    S

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

NA RODOVIA PA-459, NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA / PA.

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 111.528,51

PONTE P4 – KM 23 (15,00m X 8,60m x 4,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 149.547,88

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 320.838,57

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 205.499,21

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 66.969,89

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.031,82

PONTE P5 – KM 24,60 (11,00m x 8,60m X 4,00m) 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 118.311,46

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 211.716,87

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 149.180,63

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 46.226,21

3.7 SERVIÇOS FINAIS 7.526,83

PONTE P6– KM 28,27 (12,00m x 8,60m X 4,00m) 

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 126.277,65

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 211.716,87

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 160.998,33

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 47.842,07

4.7 SERVIÇOS FINAIS 7.653,08

PONTE P7 – KM 32,40 (11,00m x 8,60m X 5,00m) 

5.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 113.702,74

5.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 41.543,78

5.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 218.553,07

SERVIÇOS FINAIS 7.526,83

5.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 128.794,42

5.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 133.495,07

6.1 DESMOBILIZAÇÃO 15.576,08

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(TRÊS MILHÕES E CENTO E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUINZE 

CENTAVOS)

5.6 SERVIÇOS AUXILIARES 46.226,21

5.7

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-459, INTITULADAS P4 (15,00m x 8,60m x 4,00m ), P5 (11,00m x 8,60m x 4,00m), P6 

(12,00m x 8,60m x 4,00m) e P7 (11,00m x 8,60m x 5,00m) NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO


