
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA:

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA / PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

VALOR / MÊS 502.209,77      497.446,73     412.989,44       424.764,15       316.119,38       90.670,52          

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$                108.346,38 4,83%

4,83% 66,65% 33,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

72.213,63        36.132,75       -                   -                    -                    -                     

2  R$             2.123.459,66 94,62%

20,32% 94,31% 2,27% 1,14% 1,14% 1,14% 0,00%

429.996,14      10.351,17       5.192,00           5.192,00           5.192,00           -                     

1,90% 0,00% 95,82% 4,18% 0,00% 0,00% 0,00%

-                   40.790,81       1.778,40           -                    -                    -                     

29,80% 0,00% 61,34% 38,66% 0,00% 0,00% 0,00%

-                   410.172,00     258.540,32       -                    -                    -                     

5,85% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                   -                  131.176,23       -                    -                    -                     

28,80% 0,00% 0,00% 2,52% 51,68% 45,80% 0,00%

-                   -                  16.302,49         333.999,49       295.960,35       -                     

7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 51% 9% 40%

-                   -                  -                   85.572,66         14.967,03         65.826,02          

0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                   -                  -                   -                    -                    12.450,55          

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                  12.393,95 0,55%

0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                   -                  -                   -                    -                    12.393,95          

 R$      2.244.199,99 100,00% 502.209,77      497.446,73     412.989,44       424.764,15       316.119,38       90.670,52          

%     NO 

PERÍODO
22,38% 22,17% 18,40% 18,93% 14,09% 4,04%

VALOR 

ACUMULADO
502.209,77      999.656,50     1.412.645,94    1.837.410,10    2.153.529,47    2.244.199,99     

%      

ACUMULADA
22,38% 44,54% 62,95% 81,87% 95,96% 100,00%

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 108.346,38

PONTE - RIO PATUÁ (50,00m x 8,60m x 5,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 455.923,31

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 42.569,21

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 668.712,32

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.176,23

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 646.262,33

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 166.365,71

2.7 SERVIÇOS FINAIS 12.450,55

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 12.393,95

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS 

E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

M                    Ê                    S

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA VICINAL SÃO BENEDITO, SOBRE O RIO PATUÁ (50,00m x 8,60m x 5,00m)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


