
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º

40,00% 48,48% 11,52%

R$ 399.423,03 R$ 484.101,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 115.032,94

30,00% 70,00%

R$ 145.958,13 R$ 340.568,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 650.536,24 R$ 975.804,37 R$ 975.804,37 R$ 650.536,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 612.744,24 R$ 1.838.232,73 R$ 1.838.232,73 R$ 1.225.488,48 R$ 612.744,24

R$ 48.759.919,09 100,00% R$ 545.381,16 R$ 1.475.206,82 R$ 975.804,37 R$ 975.804,37 R$ 650.536,24 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 3.789.471,08 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 1.894.735,54 R$ 2.507.479,78 R$ 1.838.232,73 R$ 1.838.232,73 R$ 1.225.488,48 R$ 727.777,18

1,12% 3,03% 2,00% 2,00% 1,33% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 5,14% 3,77% 3,77% 2,51% 1,49%

R$ 545.381,16 R$ 2.020.587,98 R$ 2.996.392,35 R$ 3.972.196,72 R$ 4.622.732,96 R$ 6.517.468,50 R$ 8.412.204,04 R$ 10.306.939,58 R$ 12.201.675,11 R$ 14.096.410,65 R$ 17.885.881,73 R$ 21.675.352,81 R$ 25.464.823,88 R$ 29.254.294,96 R$ 33.043.766,04 R$ 34.938.501,58 R$ 36.833.237,11 R$ 38.727.972,65 R$ 40.622.708,19 R$ 43.130.187,97 R$ 44.968.420,70 R$ 46.806.653,42 R$ 48.032.141,91 R$ 48.759.919,09

1,12% 4,14% 6,15% 8,15% 9,48% 13,37% 17,25% 21,14% 25,02% 28,91% 36,68% 44,45% 7,77% 15,54% 23,32% 27,20% 31,09% 34,97% 38,86% 44,00% 47,77% 51,54% 54,05% 55,55%

ITEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO %
MÊS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA

DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC

OBRA: CONSTRUÇÃO DE  PONTE EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E AÇO) SOBRE O RIO ALTO ACARÁ - 280,00mX10,00m

LOCAL: PA-256, TRECHO: PA-475 / PA-451 - ACARÁ/PA - 7º NÚCLEO REGIONAL

DATA: ABR/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 998.557,58R$       2,05%

2.0 PROJETOS EXECUTIVOS 486.527,10R$       1,00%

3.0
REMANEJAMENTO DE 

TRAVESSIA DE BALSA
3.252.681,22R$    6,67%

4.0 CONSTRUÇÃO DA PONTE 37.894.710,77R$  77,72%

VALOR ACUMULADO

% ACUMULADA

5.0
PROTEÇÃO DOS PILARES NO 

VÃO DE NAVEGAÇÃO
6.127.442,42R$    12,57%

TOTAL

% NO PERÍODO


