
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 450.649,36                 433.225,57                 569.941,38                 504.492,87                 358.564,57                 269.282,19                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 106.810,23 4,13%

4,13% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

106.810,23                 -                             -                             -                             -                             -                             

2 1.223.248,48 47,30%

8,83% 93,19% 3,97% 1,42% 1,42% 0,00% 0,00%

212.709,23                 9.055,65                     3.245,00                     3.245,00                     -                             -                             

1,43% 62,96% 37,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.283,88                   13.698,20                   -                             -                             -                             -                             

16,10% 17,74% 74,71% 7,55% 0,00% 0,00% 0,00%

73.830,96                   311.008,50                 31.448,43                   -                             -                             -                             

3,96% 0,00% 33,88% 66,12% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             34.658,44                   67.634,23                   -                             -                             -                             

12,87% 0,00% 19,48% 80,52% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             64.804,79                   267.923,93                 -                             -                             -                             

3,77% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             97.408,73                   -                             -                             -                             

0,36% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             9.293,53                     -                             -                             -                             

3 1.245.239,44 48,15%

9,15% 14,37% 0,00% 31,32% 51,56% 1,37% 1,37%

34.015,07                   -                             74.141,56                   122.047,83                 3.245,00                     3.245,00                     

1,43% 0%

-                             -                             18.845,98                   18.136,11                   -                             -                             

16,10% 0,00% 0,00% 0,00% 76,05% 23,95% 0,00%

-                             -                             -                             316.597,93                 99.689,96                   -                             

3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 10,33% 89,67% 0,00%

-                             -                             -                             10.569,23                   91.723,44                   -                             

13,32% 0,00% 0,00% 0,00% 9,84% 47,57% 42,59%

-                             -                             -                             33.896,77                   163.906,17                 146.735,12                 

3,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             99.024,59                   

0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             9.419,68                     

4 DESMOBILIZAÇÃO 10.857,80 0,42%

0,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             10.857,80                   

 R$                  2.586.155,95 100,00% 450.649,36          433.225,57          569.941,38          504.492,87          358.564,57          269.282,19          

%     NO 

PERÍODO
17,43% 16,75% 22,04% 19,51% 13,86% 10,41%

VALOR 

ACUMULADO
450.649,36          883.874,94          1.453.816,32       1.958.309,18       2.316.873,76       2.586.155,95       

%      

ACUMULADA
17,43% 34,18% 56,22% 75,72% 89,59% 100,00%

M                    Ê                    S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS JABOTI MAIOR – KM 43.5 (25,00m x 8,60m) E AÇÚ – KM 48.2 (26,00m x 8,60m)

SERVIÇOS GERAIS

PONTE IG. JABOTI MAIOR - (25,00m X 8,60m x 3,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.810,23

4.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

10.857,80

(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

TRECHO PA-451/PA-140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 7º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 228.254,87

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.982,08

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 416.287,89

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.292,67

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 332.728,71

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 97.408,73

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 416.287,89

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.293,53

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 236.694,46

PONTE IG. AÇÚ - (26,00m X 8,60m X 3,00m) 

3.7 SERVIÇOS FINAIS 9.419,68

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.292,67

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 344.538,07

QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 99.024,59

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.982,08

3.3


