
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 415.183,40                 381.251,47                 501.190,93                 527.210,27                 384.604,63                 312.356,70                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 112.954,88 4,48%

4,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

112.954,88                 -                               -                               -                               -                               -                               

2 1.045.949,33 41,48%

7,65% 90,93% 5,70% 1,68% 1,68% 0,00% 0,00%

175.326,51                 10.992,53                    3.245,00                      3.245,00                      -                               -                               

1,69% 62,70% 37,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

26.694,79                    15.878,60                    -                               -                               -                               -                               

13,13% 18,58% 74,39% 7,03% 0,00% 0,00% 0,00%

61.525,80                    246.307,08                 23.259,99                    -                               -                               -                               

5,20% 0,00% 44,04% 55,96% 0,00% 0,00% 0,00%

-                               57.764,08                    73.410,64                    -                               -                               -                               

10,49% 0,00% 19,01% 80,99% 0,00% 0,00% 0,00%

-                               50.309,19                    214.278,58                 -                               -                               -                               

2,98% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                               -                               75.049,19                    -                               -                               -                               

0,34% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                               -                               8.662,37                      -                               -                               -                               

3 1.345.890,74 53,37%

10,69% 14,35% 0,00% 31,33% 51,91% 1,20% 1,20%

38.681,43                    -                               84.439,18                    139.931,11                 3.245,00                      3.245,00                      

1,47% 0%

-                               -                               18.845,98                    18.136,11                    -                               -                               

16,51% 0,00% 0,00% 0,00% 76,05% 23,95% 0,00%

-                               -                               -                               316.597,93                 99.689,96                    -                               

4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 10,33% 89,67% 0,00%

-                               -                               -                               10.569,23                    91.723,44                    -                               

16,01% 0,00% 0,00% 0,00% 9,60% 47,06% 43,35%

-                               -                               -                               38.730,90                    189.946,23                 174.954,13                 

4,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                               -                               -                               -                               -                               107.103,89                 

0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                               -                               -                               -                               -                               10.051,23                    

4 DESMOBILIZAÇÃO 17.002,45 0,67%

0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                               -                               -                               -                               -                               17.002,45                    

 R$                   2.521.797,40 100,00% 415.183,40         381.251,47         501.190,93         527.210,27         384.604,63         312.356,70         

%     NO 

PERÍODO
16,46% 15,12% 19,87% 20,91% 15,25% 12,39%

VALOR 

ACUMULADO
415.183,40         796.434,87         1.297.625,80      1.824.836,07      2.209.440,70      2.521.797,40      

%      

ACUMULADA
16,46% 31,58% 51,46% 72,36% 87,61% 100,00%

QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 107.103,89

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.982,08

3.3

3.7 SERVIÇOS FINAIS 10.051,23

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.292,67

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 403.631,26

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 416.287,89

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.662,37

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 269.541,72

PONTE IG. SANTA RITA I - (31,00m X 8,60m X 5,00m) 

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 264.587,77

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 75.049,19

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 331.092,87

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.174,72

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 192.809,03

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 42.573,38

4.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

17.002,45

(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

RODOVIA PA-256, KM 98.1 E KM 104.6, TRECHO PA-451/PA-140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA - 7º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

SERVIÇOS GERAIS

PONTE IG. SANTA RITA II - (20,00m X 8,60m x 5,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 112.954,88

M                    Ê                    S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS SANTA RITA II – KM 98.1 (20,00m x 8,60m) E SANTA RITA I – KM 104.6 (31,00m x 8,60m)


