
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 480.098,36                 507.259,10                 604.164,07                 558.213,51                 391.318,41                 272.903,15                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 110.431,19 3,92%

3,92% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

110.431,19                 -                             -                             -                             -                             -                             

2 1.344.209,15 47,77%

8,63% 91,02% 6,31% 1,34% 1,34% 0,00% 0,00%

221.115,67                 15.331,14                   3.245,00                     3.245,00                     -                             -                             

1,61% 62,60% 37,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

28.400,31                   16.968,86                   -                             -                             -                             -                             

16,25% 18,84% 74,29% 6,88% 0,00% 0,00% 0,00%

86.136,12                   339.720,54                 31.448,43                   -                             -                             -                             

5,17% 0,00% 47,60% 52,40% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             69.316,90                   76.298,84                   -                             -                             -                             

12,24% 0,00% 19,13% 80,87% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             65.921,67                   278.616,40                 -                             -                             -                             

3,52% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             99.024,59                   -                             -                             -                             

0,33% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             9.419,68                     -                             -                             -                             

3 1.344.837,50 47,79%

8,66% 13,97% 0,00% 33,02% 50,35% 1,33% 1,33%

34.015,07                   -                             80.416,20                   122.643,89                 3.245,00                     3.245,00                     

1,61% 0%

-                             -                             25.694,92                   19.674,25                   -                             -                             

16,25% 0,00% 0,00% 0,00% 78,20% 21,80% 0,00%

-                             -                             -                             357.615,13                 99.689,96                   -                             

5,17% 0,00% 0,00% 0,00% 14,52% 85,48% 0,00%

-                             -                             -                             21.138,47                   124.477,27                 -                             

12,24% 0,00% 0,00% 0,00% 9,84% 47,57% 42,59%

-                             -                             -                             33.896,77                   163.906,17                 146.735,12                 

3,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             99.024,59                   

0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             9.419,68                     

4 DESMOBILIZAÇÃO 14.478,76 0,51%

0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             14.478,76                   

 R$                  2.813.956,60 100,00% 480.098,36         507.259,10         604.164,07         558.213,51         391.318,41         272.903,15         

%     NO 

PERÍODO
17,06% 18,03% 21,47% 19,84% 13,91% 9,70%

VALOR 

ACUMULADO
480.098,36         987.357,46         1.591.521,53      2.149.735,04      2.541.053,45      2.813.956,60      

%      

ACUMULADA
17,06% 35,09% 56,56% 76,40% 90,30% 100,00%

M                    Ê                    S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS TOMÉ AÇÚ – KM 68 (26,00m x 8,60m) E BANANAL II – KM 80 (26,00m x 8,60m)

SERVIÇOS GERAIS

PONTE IG.TOMÉ AÇÚ- (26,00m X 8,60m x 6,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 110.431,19

4.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

14.478,76

(DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRECHO PA-451/PA-140, NOS MUNICÍPIOS DE TOMÉ AÇÚ/PA E IPIXUNA DO PARÁ/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 7º NR.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 242.936,81

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 45.369,17

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 457.305,09

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 145.615,74

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 344.538,07

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 99.024,59

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 457.305,09

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.419,68

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 243.565,16

PONTE IG. BANANAL II - (26,00m X 8,60m X 6,00m)

3.7 SERVIÇOS FINAIS 9.419,68

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 145.615,74

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 344.538,07

QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 99.024,59

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 45.369,17

3.3


