
OBRA:

LOCAL: TRANSGARIMPEIRA TRECHO: CREPORIZÃO/BR-163 - ITAITUBA - 3º N.R.

VALOR / MÊS 324.851,85              258.485,04              198.675,95               215.750,76              195.743,95              164.717,34                  280.464,88              348.984,69              407.615,62               413.038,96              455.009,74               410.948,94                  

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1  R$                        172.975,26 4,71%

4,71% 79,11% 20,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

136.842,51              36.132,75                -                            -                            -                            -                                -                           -                           -                            -                            -                            -                                

2  R$                     3.424.288,78 93,20%

18,10% 28,28% 33,44% 27,51% 8,17% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%

188.009,34              222.352,29              182.946,71               54.293,44                2.162,47                  2.162,47                       2.162,47                  2.162,47                  2.162,47                   2.162,47                  2.162,47                   2.172,85                       

0,97% 0,00% 0,00% 43,94% 50,00% 6,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                            -                            15.729,24                 17.897,12                2.167,88                  -                                -                           -                           -                            -                            -                            -                                

24,87% 0,00% 0,00% 0,00% 15,71% 20,95% 17,79% 30,46% 15,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                            -                            -                            143.560,20              191.413,60              162.554,88                  278.302,41              137.954,48              -                            -                            -                            -                                

3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                            -                            -                            -                            -                            -                                -                           72.808,63                72.808,63                 -                            -                            -                                

36,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,21% 24,97% 30,84% 33,99% 0,00%

-                            -                            -                            -                            -                            -                                -                           136.059,11              332.644,53               410.876,50              452.847,28               -                                

8,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                            -                            -                            -                            -                            -                                -                           -                           -                            -                            -                            312.358,99                  

0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                            -                            -                            -                            -                            -                                -                           -                           -                            -                            -                            19.394,27                    

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                          77.022,83 2,10%

2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                            -                            -                            -                            -                            -                                -                           -                           -                            -                            -                            77.022,83                    

 R$            3.674.286,87 100,00% 324.851,85              258.485,04              198.675,95               215.750,76              195.743,95              164.717,34                  280.464,88              348.984,69              407.615,62               413.038,96              455.009,74               410.948,94                  

%     NO 

PERÍODO
8,84% 7,03% 5,41% 5,87% 5,33% 4,48% 7,63% 9,50% 11,09% 11,24% 12,38% 11,18%

VALOR 

ACUMULADO
324.851,85              583.336,89              782.012,85               997.763,61              1.193.507,56           1.358.224,90               1.638.689,78          1.987.674,46          2.395.290,08            2.808.329,05           3.263.338,79            3.674.287,74               

%      

ACUMULADA
8,84% 15,88% 21,28% 27,16% 32,48% 36,97% 44,60% 54,10% 65,19% 76,43% 88,82% 100,00%

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA TRANSGARIMPEIRA RIO SAMAÚMA (105,00m x 8,60m x 6,00m).

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 77.022,83

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E 

OINTENTA E SETE CENTAVOS)

2.7 SERVIÇOS FINAIS 19.394,27

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 1.332.427,41

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 312.358,99

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 913.785,57

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 145.617,25

PONTE RIO SAMAÚMA (105,00m x 8,60m x 6,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 664.911,05

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 35.794,24

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 172.975,26

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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