
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 457.835,87                 433.225,57                 567.487,74                 499.101,71                 353.362,12                 270.019,88                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 114.930,01 4,45%

4,45% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

114.930,01                 -                             -                             -                             -                             -                             

2 1.223.248,48 47,39%

8,84% 93,19% 3,97% 1,42% 1,42% 0,00% 0,00%

212.709,23                 9.055,65                     3.245,00                     3.245,00                     -                             -                             

1,43% 62,96% 37,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23.283,88                   13.698,20                   -                             -                             -                             -                             

16,13% 17,74% 74,71% 7,55% 0,00% 0,00% 0,00%

73.830,96                   311.008,50                 31.448,43                   -                             -                             -                             

3,96% 0,00% 33,88% 66,12% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             34.658,44                   67.634,23                   -                             -                             -                             

12,89% 0,00% 19,48% 80,52% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             64.804,79                   267.923,93                 -                             -                             -                             

3,77% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             97.408,73                   -                             -                             -                             

0,36% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             9.293,53                     -                             -                             -                             

3 1.223.876,83 47,42%

8,87% 14,45% 0,00% 31,32% 51,39% 1,42% 1,42%

33.081,80                   -                             71.687,92                   117.623,50                 3.245,00                     3.245,00                     

1,43% 0%

-                             -                             18.845,98                   18.136,11                   -                             -                             

16,13% 0,00% 0,00% 0,00% 76,05% 23,95% 0,00%

-                             -                             -                             316.597,93                 99.689,96                   -                             

3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 10,33% 89,67% 0,00%

-                             -                             -                             10.569,23                   91.723,44                   -                             

12,89% 0,00% 0,00% 0,00% 9,90% 47,70% 42,41%

-                             -                             -                             32.929,95                   158.703,72                 141.095,04                 

3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             97.408,73                   

0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             9.293,53                     

4 DESMOBILIZAÇÃO 18.977,58 0,74%

0,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             18.977,58                   

 R$                  2.581.032,90 100,00% 457.835,87          433.225,57          567.487,74          499.101,71          353.362,12          270.019,88          

%     NO 

PERÍODO
17,74% 16,78% 21,99% 19,34% 13,69% 10,46%

VALOR 

ACUMULADO
457.835,87          891.061,45          1.458.549,19       1.957.650,90       2.311.013,02       2.581.032,90       

%      

ACUMULADA
17,74% 34,52% 56,51% 75,85% 89,54% 100,00%

M                    Ê                    S

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-437, SOBRE OS IGARAPÉS CURUÇAMBÁ II (25,00m X 8,60m X 3,00m ) E CURUÇAMBÁ III (25,00m X 8,60m X 3,00m)

SERVIÇOS GERAIS

PONTE IG. CURUÇAMBÁ II  - (25,00m X 8,60m x 3,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 114.930,01

4.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

18.977,58

(DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRECHO PA-437, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 228.254,87

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.982,08

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 416.287,89

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.292,67

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 332.728,71

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 97.408,73

INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 416.287,89

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.293,53

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 228.883,22

PONTE IG. CURUÇAMBÁ III - (25,00m X 8,60m X 3,00m) 

3.7 SERVIÇOS FINAIS 9.293,53

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.292,67

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 332.728,71

QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 97.408,73

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.982,08

3.3


