
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 269.990,83   321.331,28   415.046,23      346.537,77      229.927,96      221.933,14      260.775,52      228.121,34      231.986,52      227.398,72      

PREÇO TOTAL % 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 125.884,42 4,57%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

125.884,42   -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2 PONTE IGARAPÉ BEZERRO II (11,00x8,80m) 335.552,67 12,19%

17,84% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59.862,43     -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

1,95% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.263,28       3.263,28       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

29,47% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

49.440,88     49.440,88     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

23,96% 21,75% 77,58% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17.486,15     62.377,50     544,98             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

11,98% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                40.194,51        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

14,81% 28,29% 28,28% 43,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.053,67     14.049,45     21.575,66        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3 PONTE IGARAPÉ SARATEUA (21,00x8,80m) 475.983,57 17,29%

18,66% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                88.796,41     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2,74% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                6.526,56       6.526,56          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

20,77% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                49.440,88     49.440,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

45,75% 0,00% 21,75% 77,58% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                33.382,64     119.086,00      1.040,42          -                   -                   -                   -                   -                   -                   

21,10% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   70.802,11        -                   -                   -                   -                   -                   -                   

15,18% 0,00% 27,59% 27,58% 44,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                14.053,67     14.049,45        22.837,98        -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4 PONTE IGARAPÉ CASTANHEIRA II (15,00x8,80m) 391.022,20 14,20%

17,84% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                69.762,32        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3,34% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                6.526,56          6.526,56          -                   -                   -                   -                   -                   -                   

25,29% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                49.440,88        49.440,88        -                   -                   -                   -                   -                   -                   

32,68% 0,00% 0,00% 21,75% 77,58% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                23.844,74        85.062,75        743,16             -                   -                   -                   -                   -                   

14,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   49.490,55        -                   -                   -                   -                   -                   

14,96% 0,00% 0,00% 28,00% 28,00% 44,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                14.053,67        14.049,45        22.080,67        -                   -                   -                   -                   -                   

5 PONTE IGARAPÉ FAIZÃO (48,00x8,80m) 557.591,77 20,25%

17,36% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   96.777,61        -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   6.526,56          6.526,56          -                   -                   -                   -                   

17,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   98.881,77        -                   -                   -                   -                   -                   

52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,75% 77,58% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   38.151,59        136.102,26      1.189,06          -                   -                   -                   

35,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,80% 45,20% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   -                   65.254,86        53.831,52        -                   -                   -                   

16,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,86% 25,85% 48,29% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   14.053,67        14.049,45        26.246,86        -                   -                   -                   

6 PONTE IGARAPÉ ONÇA (84,00x8,80m) EM GOIANÉSIA DO PARÁ 837.174,17 30,41%

19,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   165.457,23      -                   -                   -                   

3,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   -                   26.106,24        -                   -                   

11,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   -                   98.881,77        -                   -                   

91,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,02% 70,98% 0,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   -                   89.082,47        217.935,66      -                   

49,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   166.764,92      

21,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,26% 19,26% 19,26% 42,21%

-                -                -                   -                   -                   -                   14.050,86        14.050,86        14.050,86        30.793,31        

DESMOBILIZAÇÃO 29.840,49 1,08%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                -                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   29.840,49        

100,00% 269.990,83   321.331,28   415.046,23      346.537,77      229.927,96      221.933,14      260.775,52      228.121,34      231.986,52      227.398,72      

%     NO 

PERÍODO
9,81% 11,67% 15,08% 12,59% 8,35% 8,06% 9,47% 8,29% 8,43% 8,26%

VALOR 

ACUMULADO
269.990,83   591.322,10   1.006.368,33   1.352.906,10   1.582.834,06   1.804.767,20   2.065.542,72   2.293.664,06   2.525.650,58   2.753.049,30   

%      

ACUMULADA
9,81% 21,48% 36,55% 49,14% 57,49% 65,56% 75,03% 83,31% 91,74% 100,00%

6.4 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DE 05 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-475 KM, SOBRE OS IGARAPÉ BEZERRO II (11,00x8,80m), IGARAPÉ SARATEUA (21,00x8,80m), IGARAPÉ CASTANHEIRA II (15,00x8,80m), IGARAPÉ FAIZÃO(48,00X0,80m) EM TAILÂNDIA DO PARÁ E IGARAPÉ DA 

ONÇA (84,00x8,80m) EM GOIANÉSIA DO PARÁ.

TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TAILÂNDIA DO PARÁ E GOIANÉSIA DO PARÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 4º NR.

7.1 Desmobilização de pessoal e equipamentos 29.840,49

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 80.408,622.4

6.6 SERVIÇOS FINAIS 72.945,89

307.018,13

6.5 SERVIÇOS AUXILIARES 166.764,92

6.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 26.106,24

6.3 RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS 98.881,77

5.5 SERVIÇOS FINAIS 54.349,98

6.1 SERVIÇOS INICIAIS 165.457,23

5.4 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 175.442,91

5.4 SERVIÇOS AUXILIARES 119.086,38

5.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 13.053,12

5.3 RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS 98.881,77

4.6 SERVIÇOS FINAIS 50.183,79

5.1 SERVIÇOS INICIAIS 96.777,61

4.4 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 109.650,66

4.5 SERVIÇOS AUXILIARES 49.490,55

4.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 13.053,12

4.3 RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS 98.881,77

3.6 SERVIÇOS FINAIS 50.941,10

4.1 SERVIÇOS INICIAIS 69.762,32

3.4 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 153.509,06

3.5 SERVIÇOS AUXILIARES 70.802,11

3.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 13.053,12

3.3 RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS 98.881,77

2.6 SERVIÇOS FINAIS 49.678,79

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 88.796,41

2.2 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 6.526,56

2.3 RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS 98.881,77

ITEM DESCRIÇÃO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 125.884,42

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 59.862,43

(Dois milhões e setecentos e cinquenta e três mil e quarenta e nove reais e trinta centavos)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  R$2.753.049,30 

2.5 SERVIÇOS AUXILIARES 40.194,51


