
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 205.932,69     201.627,41    276.535,03    396.520,93      217.349,88      147.763,36       

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$               103.013,73 7,13%

7,13% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

103.013,73     -                 -                -                   -                  -                   

2  R$               552.893,88 38,24%

5,31% 84,30% 7,25% 4,23% 4,23% 0,00% 0,00%

64.732,22       5.569,26        3.245,00        3.245,00          -                  -                   

1,90% 57,02% 42,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.627,28       11.779,83      -                -                   -                  -                   

10,86% 14,37% 76,04% 9,60% 0,00% 0,00% 0,00%

22.559,46       119.396,25    15.071,56      -                   -                  -                   

7,08% 0,00% 33,88% 8,47% 57,65% 0,00% 0,00%

-                 34.658,44      8.664,61        58.971,13        -                  -                   

9,50% 0,00% 22,00% 78,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 30.223,63      107.139,28    -                   -                  -                   

3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                 -                 -                44.610,35        -                  -                   

0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%

-                 -                 -                7.400,58          -                  -                   

3  R$               782.760,39 54,14%

7,38% 0,00% 0,00% 87,17% 6,75% 3,04% 3,04%

-                 -                 92.948,11      7.196,24          3.245,00          3.245,00           

1,90% 0,00% 0,00% 57,02% 42,98% 0,00% 0,00%

-                 -                 15.627,28      11.779,83        -                  -                   

16,52% 0,00% 0,00% 14,17% 76,09% 9,74% 0,00%

-                 -                 33.839,19      181.704,99      23.259,99        -                   

7,08% 0,00% 0,00% 0,00% 33,88% 8,47% 57,65%

-                 -                 -                34.658,44        8.664,61          58.971,13         

15,85% 0,00% 0,00% 0,00% 20,49% 79,51% 0,00%

-                 -                 -                46.954,37        182.180,28      -                   

4,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                 -                 -                -                   -                  70.201,61         

0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                 -                 -                -                   -                  8.284,32           

4 DESMOBILIZAÇÃO  R$                   7.061,30 0,49%

0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                 -                -                   -                  7.061,30           

 R$      1.445.729,30 100,00% 205.932,69     201.627,41    276.535,03    396.520,93      217.349,88      147.763,36       

%     NO 

PERÍODO
14,24% 13,95% 19,13% 27,43% 15,03% 10,22%

VALOR 

ACUMULADO
205.932,69     407.560,10    684.095,13    1.080.616,06    1.297.965,94   1.445.729,30    

%      

ACUMULADA
14,24% 28,19% 47,32% 74,75% 89,78% 100,00%

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA - 424, SOBRE OS RIOS COLÔNIA DA PRATA I (10,00m x 8,60m x 3,00m) E COLÔNIA DA PRATA II 

(17,00m x 8,60m x 3,00m)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

4.1 DESMOBILIZAÇÃO 7.061,30

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE 

REAIS E TRINTA CENTAVOS)

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 70.201,61

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.284,32

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 229.134,65

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 27.407,11

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 238.804,17

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.400,58

PONTE RIO COLÔNIA DO PRATA II (17,00m X 8,60m x 3,00m)

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 106.634,35

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 137.362,91

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 44.610,35

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 157.027,27

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

PONTE RIO COLÔNIA DO PRATA I (10,00m X 8,60m x 3,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 76.791,48

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 27.407,11

PA 424  NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU, SOB JURISDIÇÃO DO 1º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 103.013,73

M                    Ê                    S


