
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 130.919,52     333.157,99    337.364,59   459.480,92      496.239,13      486.579,30      431.140,72        215.272,80       483.841,90       132.104,97       339.430,91      166.255,49             

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1  R$                      106.919,97 2,67%

2,67% 66,21% 33,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70.787,22       36.132,75      -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

2  R$                      877.249,61 21,87%

3,66% 37,35% 53,82% 3,53% 3,53% 1,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

54.857,28       79.055,17      5.192,00       5.192,00          2.596,00          -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

0,92% 14,27% 85,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.275,02         31.702,77      -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

7,74% 0,00% 59,97% 40,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 186.267,30    124.316,97   -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

2,55% 0,00% 0,00% 42,35% 0,00% 57,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                43.323,05     -                   58.971,13        -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

5,12% 0,00% 0,00% 40,95% 59,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                84.147,26     121.351,95      -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   66.969,89        -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   8.031,82          -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

3  R$                   1.015.654,48 25,32%

4,74% 0,00% 0,00% 38,60% 54,57% 2,73% 2,73% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                73.340,02     103.687,17      5.192,00          5.192,00          2.596,00            -                    -                    -                    -                   -                          

0,99% 0,00% 0,00% 17,71% 82,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                7.045,29       32.728,20        -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,25% 38,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                196.521,60      124.316,97      -                   -                     -                    -                    -                    -                   -                          

2,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,48% 0,00% 50,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   57.764,07        -                   58.971,13          -                    -                    -                    -                   -                          

6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,85% 61,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   102.785,17      161.802,60      -                     -                    -                    -                    -                   -                          

1,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   75.049,19          -                    -                    -                    -                   -                          

0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   8.663,07            -                    -                    -                    -                   -                          

4  R$                      938.170,90 23,39%

3,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,78% 51,73% 3,40% 3,40% 1,70% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   60.796,50        79.055,17        5.192,00            5.192,00           2.596,00           -                    -                   -                          

1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,71% 79,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   8.815,58          33.753,63        -                     -                    -                    -                    -                   -                          

8,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,45% 37,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  206.775,90      124.316,97        -                    -                    -                    -                   -                          

3,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,04% 0,00% 44,96% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   72.205,10          -                    58.971,13         -                    -                   -                          

5,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,95% 59,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   84.147,26          121.351,95       -                    -                    -                   -                          

1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    66.969,89         -                    -                   -                          

0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    8.031,82           -                    -                   -                          

5  R$                   1.062.825,74 26,49%

5,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,79% 55,75% 3,38% 3,38% 1,69%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     82.386,79         128.319,17       7.788,00           7.788,00          3.894,00                 

0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,25% 83,75% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     6.342,06           32.686,59         -                    -                   -                          

7,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,97% 40,03% 0,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    186.267,30       124.316,97       -                   -                          

2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,92% 55,08%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    48.086,67        58.971,13               

7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    283.556,24      -                          

2,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   83.128,50               

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   9.294,32                 

5 DESMOBILIZAÇÃO  R$                        10.967,54 0,27%

0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                -                -                   -                  -                   -                     -                    -                    -                    -                   10.967,54               

 R$                 4.011.788,24 100,00% 130.919,52     333.157,99    337.364,59   459.480,92      496.239,13      486.579,30      431.140,72        215.272,80       483.841,90       132.104,97       339.430,91      166.255,49             

%     NO 

PERÍODO
3,26% 8,30% 8,41% 11,45% 12,37% 12,13% 10,75% 5,37% 12,06% 3,29% 8,46% 4,14%

VALOR 

ACUMULADO
130.919,52     464.077,51    801.442,10   1.260.923,02   1.757.162,15   2.243.741,45   2.674.882,17     2.890.154,97    3.373.996,87    3.506.101,84    3.845.532,75   4.011.788,24          

%      

ACUMULADA
3,26% 11,57% 19,98% 31,43% 43,80% 55,93% 66,68% 72,04% 84,10% 87,39% 95,86% 100,00%

PREÇO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

CONSTRUÇÃO DE QUATRO PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-254, SOBRE O IGARAPÉ DO ENCANTADO  – (15,00m x 8,60m), RIO REPARTIMENTO (20,00m x 8,60m), RIO DAS PULGAS (15,00m 

x 8,60m) E IGARAPÉ CIPOAL (25,00m x 8,60m),TRECHO PA-254/MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

5.1 DESMOBILIZAÇÃO 10.967,54

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(QUATRO MILHÕES E ONZE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO 

CENTAVOS)

SECRETARIA DE TRANSPORTES

5.6 SERVIÇOS AUXILIARES 83.128,50

5.7 SERVIÇOS FINAIS 9.294,32

5.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 107.057,80

5.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 283.556,24

5.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.028,65

5.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 310.584,27

4.7 SERVIÇOS FINAIS 8.031,82

PONTE IG.CIPOAL (25,00m x 8,60m X 3,00m) 

5.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 230.175,96

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 205.499,21

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 66.969,89

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 331.092,87

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 131.176,23

PONTE RIO DAS PULGAS (15,00m x 8,60m X 5,00m) 

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 152.831,67

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 42.569,21

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 75.049,19

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.663,07

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 116.735,20

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 264.587,77

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 39.773,49

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 320.838,57

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.031,82

PONTE IRIO REPARTIMENTO (20,00m x 8,60m X 4,00m) 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 190.007,19

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 205.499,21

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 66.969,89

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 310.584,27

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

PONTE IG. DO ENCANTADO  – (15,00m X 8,60m x 3,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 146.892,45

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.977,79

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.919,97

M                    Ê                    S

DESCRIÇÃO

TRECHO PA-254/MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, SOBRE JURISDIÇÃO DO 10º NR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ


