
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 161.750,54     225.759,13    170.104,95      164.970,66      

% 1º 2º 3º 4º

1  R$               108.346,38 14,99%

14,99% 66,65% 33,35% 0,00% 0,00%

72.213,63       36.132,75      -                  -                   

2  R$               601.844,95 83,29%

13,65% 90,79% 5,26% 3,95% 0,00%

89.536,91       5.192,00        3.894,00          -                   

3,79% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                  27.407,11      -                  -                   

21,73% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                  157.027,27    -                  -                   

14,16% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                  -                 102.294,18      -                   

22,28% 0,00% 0,00% 39,70% 60,30%

-                  -                 63.916,77        97.081,56        

6,62% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                  -                 -                  47.842,07        

1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                  -                 -                  7.653,08          

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                 12.393,95 1,72%

1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  -                 -                  12.393,95        

 R$        722.585,28 100,00% 161.750,54     225.759,13    170.104,95      164.970,66      

%     NO 

PERÍODO
22,38% 31,24% 23,54% 22,83%

VALOR 

ACUMULADO
161.750,54     387.509,67    557.614,62      722.585,28      

%      

ACUMULADA
22,38% 53,63% 77,17% 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE TRANSPORTES

PA 251 - MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 2º NR

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 108.346,38

PONTE IGARAPÉ MENINO DEUS (12,00m x 8,60m x 3,00m)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 98.622,91

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 27.407,11

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 157.027,27

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 160.998,33

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 47.842,07

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.653,08

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 12.393,95

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO 

CENTAVOS)

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA PA - 251, SOBRE O IGARAPÉ MENINO DEUS (12,00m x 8,60m x 3,00m), NO MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ, SOB JURISDIÇÃO DO 2º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

M                    Ê                    S

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


