
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 130.327,33                 144.460,06                 139.218,27                 190.474,83                 106.406,06                 51.276,49                   

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 97.381,62 12,78%

12,78% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

97.381,62                   -                             -                             -                             -                             -                             

2 329.826,60 43,28%

6,94% 52,77% 23,73% 18,28% 5,22% 0,00% 0,00%

27.925,04                   12.557,08                   9.674,28                    2.764,08                    -                             -                             

2,27% 29,02% 68,36% 2,62% 0,00% 0,00% 0,00%

5.020,67                    11.826,26                   453,68                       -                             -                             -                             

11,80% 0,00% 91,92% 8,08% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             82.693,69                   7.272,92                    -                             -                             -                             

7,00% 0,00% 38,59% 61,41% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             20.583,45                   32.751,47                   -                             -                             -                             

9,44% 0,00% 23,36% 76,64% 0,00% 0,00% 0,00%

-                             16.799,59                   55.116,90                   -                             -                             -                             

4,94% 0,00% 0,00% 3,02% 96,98% 0,00% 0,00%

-                             -                             1.136,80                    36.491,62                   -                             -                             

0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                             -                             -                             6.759,07                    -                             -                             

3 329.693,10 43,26%

6,93% 0,00% 0,00% 52,65% 23,79% 18,33% 5,24%

-                             -                             27.791,54                   12.557,08                   9.674,28                    2.764,08                    

2,27% 0%

-                             -                             5.020,67                    11.826,26                   453,68                       -                             

11,80% 0,00% 0,00% 0,00% 91,92% 8,08% 0,00%

-                             -                             -                             82.693,69                   7.272,92                    -                             

7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,59% 61,41% 0,00%

-                             -                             -                             20.583,45                   32.751,47                   -                             

9,44% 0,00% 0,00% 0,00% 23,36% 76,64% 0,00%

-                             -                             -                             16.799,59                   55.116,90                   -                             

4,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,02% 96,98%

-                             -                             -                             -                             1.136,80                    36.491,62                   

0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                             -                             -                             -                             -                             6.759,07                    

4 DESMOBILIZAÇÃO 5.261,72 0,69%

0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                             -                             -                             -                             -                             5.261,72                    

 R$                     762.163,04 100,00% 130.327,33          144.460,06          139.218,27          190.474,83          106.406,06          51.276,49            

%     NO 

PERÍODO
17,10% 18,95% 18,27% 24,99% 13,96% 6,73%

VALOR 

ACUMULADO
130.327,33          274.787,39          414.005,66          604.480,49          710.886,55          762.163,04          

%      

ACUMULADA
17,10% 36,05% 54,32% 79,31% 93,27% 100,00%

M                    Ê                    SPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-427, SOBRE OS IGARAPÉS SANTA MARIA I (10,00m x 4,00m x 4,00m) E SANTA MARIA II (10,00m x 4,00m x 4,00m)

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SERVIÇOS GERAIS

PONTE IG. SANTA MARIA I - (10,00m x 4,00m x 4,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 97.381,62

4.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

5.261,72

(Setecentos e sessenta e dois mil e cento e sessenta e três reais e quatro centavos)

PA-427, TRECHO BR-163/PA-254, NO MUNICÍPIO DE ALENQUER / PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO UNID.

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 52.920,48

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 17.300,61

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 89.966,61

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 53.334,92

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 71.916,49

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 37.628,42

89.966,61

2.7 SERVIÇOS FINAIS 6.759,07

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 52.786,98

PONTE IG. SANTA MARIA II - (10,00m x 4,00m x 4,00m)

3.7 SERVIÇOS FINAIS 6.759,07

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 53.334,92

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 71.916,49

QTD PREÇO TOTAL

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 37.628,42

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 17.300,61

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO


