
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 244.773,88     264.962,71     242.319,30      202.210,32       146.889,54       47.765,64         

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1  R$                104.396,28 9,09%

9,09% 65,39% 34,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

68.263,53       36.132,75       -                   -                    -                   -                    

2  R$             1.036.081,25 90,18%

17,17% 89,49% 4,59% 1,97% 1,97% 1,97% 0,00%

176.510,35     9.053,17         3.894,00          3.894,00           3.894,00           -                    

3,22% 0,00% 95,19% 4,81% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  35.199,39       1.778,40          -                    -                   -                    

27,03% 0,00% 59,43% 40,57% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  184.577,40     126.006,87      -                    -                   -                    

8,90% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  -                 102.294,18      -                    -                   -                    

26,12% 0,00% 0,00% 2,78% 51,85% 45,36% 0,00%

-                  -                 8.345,85          155.584,35       136.110,71       -                    

6,95% 0,00% 0,00% 0,00% 53% 9% 38%

-                  -                 -                   42.731,97         6.884,83           30.279,97         

0,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

-                  -                 -                   -                    -                   9.041,82           

3 DESMOBILIZAÇÃO  R$                    8.443,85 0,73%

0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                  -                 -                   -                    -                   8.443,85           

 R$      1.148.921,38 100,00% 244.773,88     264.962,71     242.319,30      202.210,32       146.889,54       47.765,64         

%     NO 

PERÍODO
21,30% 23,06% 21,09% 17,60% 12,78% 4,16%

VALOR 

ACUMULADO
244.773,88     509.736,59     752.055,89      954.266,21       1.101.155,74    1.148.921,38    

%      

ACUMULADA
21,30% 44,37% 65,46% 83,06% 95,84% 100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

3.1 DESMOBILIZAÇÃO 8.443,85

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

(HUM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E 

OITO CENTAVOS)

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.041,82

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 300.040,90

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 79.896,77

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 310.584,27

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 102.294,18

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 197.245,52

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 36.977,79

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.396,28

PONTE - RIO CAETÉ II (23,00m x 8,60m x 3,00m)

TRECHO BR-308/ BR-316, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, NA JURISDIÇÃO DO 2º NR

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SERVIÇOS GERAIS

M                    Ê                    S

PREÇO TOTAL

CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO NA PA-112, km 28, SOBRE O RIO CAETÉ II (23,00m x 8,60m x 3,00m).


