
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 94.141,05                   117.284,71                 229.757,71                 163.225,36                 194.400,06                 174.933,98                 

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 59.186,67 6,08% 9,67% 12,04% 23,60% 16,76% 19,96% 17,97%

6,08% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59.186,67                   -                              -                              -                              -                              -                              

2 902.820,59 92,72%

13,34% 26,91% 26,82% 21,35% 14,24% 7,12% 3,56%

34.954,38                   34.841,01                   27.736,50                   18.491,00                   9.245,50                     4.622,75                     

3,52% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                              34.302,45                   -                              -                              -                              -                              

22,15% 0,00% 0,00% 93,65% 0,00% 2,54% 3,81%

-                              -                              202.021,21                 -                              5.480,06                     8.220,10                     

10,30% 0,00% 47,99% 0,00% 0,00% 0,00% 52,01%

-                              48.141,25                   -                              -                              -                              52.165,25                   

33,32% 0,00% 0,00% 0,00% 44,61% 55,39% 0,00%

-                              -                              -                              144.734,36                 179.674,50                 -                              

8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              87.532,51                   

1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              10.657,76                   

3 DESMOBILIZAÇÃO 11.735,61 1,21%

1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              11.735,61                   

 R$           973.742,87 100,00% 94.141,05           117.284,71         229.757,71         163.225,36         194.400,06         174.933,98         

%     NO 

PERÍODO
9,67% 12,04% 23,60% 16,76% 19,96% 17,97%

VALOR 

ACUMULADO
94.141,05           211.425,76         441.183,47         604.408,83         798.808,89         973.742,87         

%      

ACUMULADA
9,67% 21,71% 45,31% 62,07% 82,03% 100,00%

DESCRIÇÃO

M                    Ê                    SPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JACU (25,00mx6,00mx3,00m)

SECRETARIA DE TRANSPORTES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREÇO TOTAL

SERVIÇOS GERAIS

RIO JACU  (25,00mx6,00mx3,50m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.186,67

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

11.735,61

(novecentos e setenta e três mil e setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete 

centavos)

VICINAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA, SOB JURISDIÇÃO DO 5º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

129.891,14

34.302,45

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 100.306,50

215.721,37

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 324.408,86

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 87.532,51

2.7 SERVIÇOS FINAIS 10.657,76
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