
OBRA:

LOCAL:

DATA:

514.268,22   524.014,81   ########## ########## ########## 1.104.086,83 1.127.077,48 1.549.822,42 1.754.372,40 2.392.603,45 1.731.673,59 1.875.803,03 2.199.300,18 2.211.058,30 2.620.065,03 3.121.338,72 2.950.042,14 2.467.079,68 1.934.523,77 2.592.601,33 1.815.148,92 941.330,25    1.009.668,84 899.612,72    

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 698.495,25 14,63%

53,55% 46,45%

117.835,74                  102.208,50                     

47,56% 52,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

226.622,88                  249.899,68                  -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

63,53% 36,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.225,18                       703,28                          -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

2 PROJETOS EXECUTIVOS 543.530,73

59,59% 40,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34.417,50                    23.341,50                    -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

27,62% 40,21% 32,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

134.166,93                  195.336,00                  156.268,80                   -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

3 REMANEJAMENTO DE TRAVESSIA DE BALSA 1.719.186,75 0,00% 0,22% 41,53% 58,25%

0,00% 1,69% 68,27% 30,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 3.768,00                       152.413,08                   67.054,76                     -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 121.204,38                   121.204,38                   -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 34,29% 65,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 366.592,41                   702.558,54                   -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 73.756,48                     110.634,72                   -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

4 CONSTRUÇÃO DA PONTE 34.170.707,26

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  19.224,00                     -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

4.1.1 Locação da obra com equipamentos topográficos 19.224,00 100%

0,00% 5,23% 27,62% 67,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 50.966,35                    268.978,30                   654.035,86                   -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

4.3 INFRAESTRUTURA 9.049.828,38

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,18% 12,44% 12,70% 16,25% 18,16% 24,36% 3,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  1.081.096,17                1.104.086,83                  1.127.077,48                  1.441.892,99                  1.611.172,92                  2.161.228,81                  346.922,88                     -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    35.270,06                       123.445,22                     17.635,03                       -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

4.4 MESOESTRUTURA 1.932.724,14

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,67% 33,34% 24,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    310.286,05                     248.273,54                     186.037,52                     -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 58,76% 19,28% 0,28% 1,40% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    195.865,58                     591.984,85                     194.293,08                     2.815,60                          14.078,02                       8.446,81                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,96% 55,75% 16,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    50.506,34                       100.713,17                     29.423,59                       -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

4.5 SUPRESTRUTURA 18.347.132,69

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,66% 19,34% 15,52% 15,52% 17,00% 10,16% 7,38% 4,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    700.369,74                     1.271.069,60                  1.019.954,42                  1.019.954,42                  1.116.989,63                  667.735,07                     485.176,08                     291.105,65                     -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,80% 4,80% 14,40% 28,81% 28,81% 14,40% 3,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    390.476,44                     390.476,44                     1.171.429,31                  2.342.858,62                  2.342.858,62                  1.171.429,31                  323.450,72                     -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    249.309,00                     471.489,75                     1.040.724,00                  941.330,25                     -                                    -                                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,94% 54,94% 6,11% 0,00% 0,00% 0,00%

-                                 -                                 -                                  -                                  -                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    365.666,13                     515.898,84                     57.380,67                       -                                    -                                    -                                    

4.6 ENCABEÇAMENTOS 957.856,00

33,33% 33,33% 33,33%

248.530,46                     248.530,46                     248.530,46                     

100,00%

212.264,61                     

50,00% 50,00%

797.404,23                     797.404,23                     

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     107.929,43                     

33,33% 33,33% 33,33%

888.168,49                     888.168,49                     888.168,49                     

50,00% 50,00%

717.044,25                     717.044,25                     

R$ 41.230.513,96 514.268,22           524.014,81           1.139.213,45        1.674.712,26        1.081.096,17        1.104.086,83          1.127.077,48          1.549.822,42          1.754.372,40          2.392.603,45          1.731.673,59          1.875.803,03          2.199.300,18          2.211.058,30          2.620.065,03          3.121.338,72          2.950.042,14          2.467.079,68          1.934.523,77          2.592.601,33          1.815.148,92          941.330,25             1.009.668,84          899.612,72             

1,25% 1,27% 2,76% 4,06% 2,62% 2,68% 2,73% 3,76% 4,26% 5,80% 4,20% 4,55% 5,33% 5,36% 6,35% 7,57% 7,15% 5,98% 4,69% 6,29% 4,40% 2,28% 2,45% 2,18%

514.268,22           1.038.283,03        2.177.496,48        3.852.208,74        4.933.304,91        6.037.391,73          7.164.469,21          8.714.291,63          10.468.664,04        12.861.267,48        14.592.941,07        16.468.744,10        18.668.044,28        20.879.102,57        23.499.167,61        26.620.506,32        29.570.548,46        32.037.628,14        33.972.151,91        36.564.753,24        38.379.902,16        39.321.232,41        40.330.901,24        41.230.513,96        

1,25% 2,52% 5,28% 9,34% 11,97% 14,64% 17,38% 21,14% 25,39% 31,19% 35,39% 39,94% 45,28% 50,64% 56,99% 64,57% 71,72% 77,70% 82,40% 88,68% 93,09% 95,37% 97,82% 100,00%

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

TERRAPLENAGEM PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

LEVANTAMENTOS DE CAMPO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

1.2 476.522,56

1.3 1.928,46

2.1 57.759,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (CONCRETO E AÇO) SOBRE O RIO CAMARAZINHO (360,00m X 10,00m)

TRAVESSIA ENTRE SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI NA PA-154, KM 21, TRECHO PA-154 SALVATERRA / CACHOEIRA DO ARARI NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO 9º NÚCLEO REGIONAL.

04/04/2022

M                    Ê                    S

1.1 220.044,23

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

TERRAPLENAGEM

3.2 242.408,76

3.3 1.069.150,95

SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTES

EXECUÇÃO DE 02 RAMPAS PARA BALSA

2.2 485.771,73

3.1 223.235,84

3.4 184.391,20

4.1 19.224,00

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

4.2 973.980,50

4.3.1 8.873.478,07

PÁTIO PARA CONSTRUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE VIGAS

ESTACAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA DA PONTE

4.3.2 176.350,31

4.4.1 744.597,11

BLOCOS DE COROAMENTO

PILARES

4.4.2 1.007.483,93

4.4.3 180.643,10

TRAVESSA DE APOIO, ENCONTROS, ALAS E CORTINAS

ESTRUTURA DE APOIO A TRELIÇA LANÇADEIRA

4.5.1 6.572.354,61

4.5.2 8.132.979,44

VIGAS LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS

VIGAS METÁLICAS DO VÃO DE NAVEGAÇÃO

4.5.3 3.641.798,64

4.5.3.6 938.945,64

TABULEIRO

EXECUÇÃO DE PRÉ-LAJES PRÉMOLDADAS DO TABULEIRO

4.6.1 745.591,39

4.6.2 212.264,61

AGULHAMENTO

PAVIMENTAÇÃO

4.7 1.594.808,45

5.2 1.434.088,50

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

4.8 1.295.153,10

ACABAMENTOS

APOIO NAÚTICO

5.1
ESTACAS SUBAQUÁTICAS COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA ESTRUTURA DO 

SISTEMA
2.664.505,47

BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DOS 

PILARES


