
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 271.279,86         75.811,42           177.057,17         189.764,23         147.253,43         45.100,64           

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 76.180,28 8,41%

8,41% 68,34% 31,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52.061,28           24.119,00           -                     -                     -                     -                     

2 825.805,35 91,12%

45,94% 52,66% 12,00% 13,00% 12,00% 10,34% 0,00%

219.218,58         49.958,13           54.121,30           49.958,13           43.061,58           -                     

0,19% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     1.734,29             -                     -                     -                     -                     

5,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     -                     49.525,23           -                     -                     -                     

8,10% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     -                     73.410,64           -                     -                     -                     

21,42% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

-                     -                     -                     97.074,13           97.074,13           -                     

8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 52,44% 8,73% 38,82%

-                     -                     -                     42.731,97           7.117,72             31.635,70           

1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                     -                     -                     -                     -                     9.183,83             

3 DESMOBILIZAÇÃO 4.281,11 0,47%

0,47% 100,00%

4.281,11             

 R$        906.266,74 100,00% 271.279,86         75.811,42           177.057,17         189.764,23         147.253,43         45.100,64           

%     NO 

PERÍODO
29,93% 8,37% 19,54% 20,94% 16,25% 4,98%

VALOR 

ACUMULADO
271.279,86         347.091,28         524.148,45         713.912,67         861.166,10         906.266,74         

%      

ACUMULADA
29,93% 38,30% 57,84% 78,78% 95,02% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.183,83

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 194.148,26

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 81.485,39

1.734,29

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 49.525,23

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 73.410,64

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

4.281,11

(NOVECENTOS E SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 416.317,71

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

SERVIÇOS GERAIS

IGARAPÉ DE CARAPARÚ (24,00m X 8,60m X 3,60m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 76.180,28

TRECHO PA-140 / BR 316, SOBRE JURISDIÇÃO DO 1º NR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

                                                                                                                                                                             SECRETARIA DE TRANSPORTES

M                    Ê                    S

REFORMA DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-140, SOBRE O IGARAPÉ CARAPARÚ Km 75,10 (24,00m x 8,60m x 3,60m), MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ /PA. 
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 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
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